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Cílem této bakalářské práce je přiblížit projektové financování za účasti 
soukromého kapitálu. V první kapitole je vymezen samotný pojem projektové financování, 
jeho stručný historický vývoj a základní znaky dle odborné literatury. Stručná 
charakteristika soukromé společnosti Beatus a.s., která z části použila vlastní zdroje pro 
financování investičního projektu ve spolupráci s bankou UniCredit Bank, a.s., je ve druhé 
kapitole. Značná pozornost práce se ve třetí kapitole věnuje analýze rizik při investičních 
projektech s aplikací na vybraný projekt společnosti Beatus a.s. Čtvrtá část práce je 
věnována rozboru smluvního rámce v projektovém financování s uvedením příkladu na 





The aim of this bachelos work is to bring near private capital financing of projects. 
In the first chapter is determinate a notion financing of projects, its short historically 
progres and the basic marks according to the technical literature. Short characteristic of 
private company Beatus a.s. which used own sources for financing capital project in 
cooperation with UniCredit Bank, a.s., is in the second chapter which is intent on a risk 
analysis in the capital projects with aplication on selected project by the Beatus a.s. The 
fourth part is devoted to contracting frame analysis with examples on the selected project. 








Financing of projects, capital project, risk, sensitivity analysis, turning point, discount rate, 
contract. 
 Seznam použitých zkratek 
 
SPV Special Purpose Vehicle = jednoúčelová projektová společnost 
PPP Public Private Partnerships = partnerství veřejného a soukromého sektoru 
RD rodinný dům 
viz. videre licet = lze vidět  
aj. a jiné 
tzv. tak zvané 
resp. respektive 
např. například 
tj. to jest 
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 1. ÚVOD 
  
 Projektové financování je financování, které se váže na ekonomicky a právně 
samostatného, za účelem realizace projektu založeného subjektu, často nazývaného jako 
SPV  (Special Purpose Vehicle). V podstatě se jedná o techniku  úvěrovou, kde projektové 
financování je řazeno do skupiny alternativních forem financování. 
 Cílem této bakalářské práce je popsat projektové financování za účasti soukromého 
kapitálu, a to jako jednoho ze způsobů financování nových samostatných projektů, a 
analyzovat riziko investičního projektu Žebětínský palouček společnosti Beatus a.s.  
 Základní rysy projektového financování lze nalézt již ve strukturách financování 
užívaných v 19. století. V tzv. vyspělých ekonomikách dochází ke skutečnému rozmachu 
projektového financování již v 70. letech 20. století, později s posunem zájmu i do zemí 
tzv. rozvojových. V dnešní době projekty realizované na základě projektového financování 
jsou přítomny ve všech světadílech a ve velkém množství jednotlivých států. V České 
republice jsou počátky projektového financování spojeny s polovinou 90. let minulého 
století, což vypovídá o poměrně recentních zkušenostech s užitím projektového 
financování. S vývojem naší ekonomiky je zcela zřejmé, že tato technika financování bude 
v našich podmínkách využívaná a prospěšná. 
 V případě financování nových samostatných projektů je potenciál projektového 
financování značný. Použitím této techniky je možné dosáhnout snížení nákladů na 
kapitálové zdroje, efektivního sdílení rizik projektu a dalších pozitivních konsekvencí. Je 
možné tedy realizovat projekty, kde jejich vývoj, výstavba a provoz použitím ostatních 
technik financování by byly velmi obtížné či nemožné. Využití projektového financování 
v PPP projektech (Public Private Partnerships), tzv. pro spolupráci veřejného a soukromého 
sektoru vzniklé za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění 
veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb je specifické a umožňuje efektivnější 
výstavbu a provoz projektů produkujících veřejné služby nebo veřejné statky. 
 V rámci dostupné odborné literatury česky psané není možné nalézt publikaci, která 
by se zabývala projektovým financováním jako komplexním tématem, tato problematika je 
často zcela opomíjena. Pokud je projektovému financování věnován výklad v rámci textu o 
alternativních formách financování, je často v nedostatečném rozsahu  a hloubce. Naprosto 
odlišně přistupují k projektovému financování odborné časopisy. Této technice financování 
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věnují značnou pozornost, je zde však určitý nedostatek, kde jednotlivé odborné statě 
zpravidla zkoumají pouze dílčí aspekty projektového financování (Project Finance 
Ročenka, podnikatel Magazín aj.). 
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 2. Teoretická východiska 
 2.1 Definice projektového financování a jeho zařazení 
 „Projektové financování podle Josefa Valacha je financování kapitálově náročných 
investičních akcí, charakteristické oddělením financování projektu od stávajících 
podnikatelských aktivit, vysokou angažovaností bankovních úvěrů, těsnou vazbou splácení 
na peněžní toky projektu a systémem specifických záloh v období výstavby i provozování 
investice“1). 
 Projektové financování je spolu s faktoringem, forfaitingem a využitím rizikového 
kapitálu řazeno mezi základní formy externích zdrojů financování podnikových investic. 
Technika projektového financování je poměrně specifická, s řadou odlišujících znaků od 
klasických či alternativních technik financování.  
 
 2.2 Stručný historický vývoj 
 První náznaky projektového financování lze pozorovat již v 19. století, kde užívání 
této techniky financování náleží především těžba a zpracování nerostů. Z počátku 
20. století bylo použito projektového financování v projektu celosvětového významu 
v oblasti infrastruktury pro rozvoj Panamského průplavu. 
 V období 70. let minulého století dochází k rozvoji projektového financování 
v oblasti financování projektů infrastruktury. Jako hlavní příčiny tohoto rozvoje jsou 
označovány ropné krize z roku 1973 a snaha o odklon od státních institucí s prioritou 
soukromého sektoru, který je považován oproti veřejnému za efektivnější, jelikož 
projektové financování umožňuje získávat finanční zdroje s relativně nízkými náklady, ale 
i rozčleňovat a snižovat investiční rizika.  
 V 90. letech 20. století dochází vlivem globalizace ke značnému nárůstu 
mezinárodních finančních toků, vzniku a rozšíření nových finančních produktů, nové 
skupiny investorů a finančníků. Liberalizace pohybu kapitálu je podnícena nejen 
přechodem ke společné měně, ale také propojováním finančních trhů a značnými 
kapitálovými přesuny v globální ekonomice. Příkladem je i projekt výstavby ropovodu 
                                               
1) VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha : Ekopress, s.r.o., 2006. Externí zdroje 
financování podnikových investic, s. 465.  
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Baku - Tbilisi – Ceyhan, který vede z ázerbajdžánského hlavního města Baku přes území 
Gruzie a Turecka a ústí u středomořského přístavu Ceyhan. Projekt v hodnotě 4 miliard 
USD zajistí novou cestu ázerbajdžánské ropy na světové trhy [8]. Dalším příkladem je 
projekt modernizace a rozšíření londýnského metra v hodnotě 13 mld. GBP [11]. 
 Tento systém financování je především těsně svázán s prognózovaným efektem 
vybraného projektu a jen v malé míře se opírá o vlastní zdroje podniku.  
 V ČR je projektového financování využíváno ve výstavbě komerčních 
i nekomerčních nemovitostí. Příkladem je i developerský projekt skupiny ECM, která 
realizovala projekt EPC Motol, jehož hlavním úkolem byla komplexní rekonstrukce a 
modernizace technologie zdroje tepla a výměníkových stanic, v celkové hodnotě cca 105 
mil. Kč [7]. 
 
 2.3 Charakteristika projektového financování 
 Projektové financování je financování samostatného, za účelem realizace projektu 
založeného subjektu (často nazývaného jako SPV), tzv. developerské společnosti. Činností 
těchto společností v rámci developerského (investičního) projektu je především vytipování 
vhodného území, zajištění tvorby projektu, získání všech potřebných povolení, vytvoření 
inženýrských sítí, vlastní výstavba a prodej nemovitostí. Tyto společnosti často 
zprostředkovávají pro své klienty financování nákupu nemovitostí a podílejí se i na 
pronajímání či správě nemovitostí po ukončení výstavby. Preferovanou právní formou u 
takto zakládaných společností je akciová společnost. 
 Pro financování projektů je typické, že subjektem realizujícím developerský 
projekt, a tedy i příjemcem úvěru, je nová společnost založená developerem výhradně za 
účelem realizace příslušného projektu. Hlavním důvodem je oddělit realizaci 
financovaného projektu od ostatní podnikatelské činnosti developera (ten, kdo vlastní 
činností uvádí do chodu proces výstavby), a tím tak eliminovat na straně příjemce úvěru 
riziko vzniku závazků v důsledku jiné podnikatelské činnosti a tedy i riziko úpadku 
z důvodu výkonu jiné podnikatelské činnosti na straně příjemce úvěru.   
  Dalším důvodem je požadavek průhlednosti projektu pro financující banku. 
U takovéto účelově založené společnosti poskytovatel úvěru důvěřuje cash flow a příjmům 
tohoto subjektu jako zdrojům, z kterých bude splácen úvěr. 
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 Při projektovém financování jsou vlastní i úvěrové zdroje financování spláceny 
z cash flow generovaného projektem. Návrh finanční struktury je tedy zejména 
připravován s důrazem na samofinancovatelnost projektu, což znamená prověření 
schopnosti projektu generovat finanční toky v takové výši, aby byly dostatečné na splátku 
dluhové služby, dosažení přiměřené návratnosti kapitálu vlastníků a vytvoření dostatečné 
rezervy na pokrytí rizik. 
 Projektové financování strukturuje projekt tak, aby rizika a přínosy spojené 
s projektem byly spravedlivě rozděleny mezi účastníky projektu (akcionáře, odběratele, 
dodavatele či provozovatele beroucí na sebe určitou část rizik) i financující subjekty. Pro 
tyto transakce je typické, že vlastníci projektové společnosti jsou odpovědni za úhradu 
dluhu do výše svého podílu, eventuelně jsou odpovědni podpořit projekt v předem jasně 
definovaných případech.  
 Projektové financování je zaměřeno hlavně na řešení větších specifických transakcí, 
jež vyžadují využívání složitých metod na projektovém základu. 
 V průmyslově vyspělých tržních ekonomikách pro finanční krytí rozsáhlých, 
kapitálově náročných investičních akcí se používá právě systém projektového financování. 
 V ČR je možné se s ním setkat i při realizaci PPP2) projektů, zde oba sektory spojují 
síly a zdroje za účelem realizace projektu na základě předem rozdělených zodpovědností a 
rizik a to tak, aby oba sektory dělaly to, co ovládají nejlépe. Cílem této spolupráce je získat 
vyšší hodnotu za peníze pro veřejný sektor, vyšší efektivitu a kvalitu veřejných služeb. 
 Jedním z prvních PPP projektů, byla výstavba dálnice D47, který byl ukázkovým 
projektem použití PPP projektů v ČR. Dalším z realizovaných a úspěšných PPP projektů je 
projekt Hlavního města Prahy na správu veřejného osvětlení a veřejných hodin. 
 Odborná literatura Josefa Valacha stručně charakterizuje projektové financování 
následujícími základními znaky: 
• existence rozsáhlého investičního projektu s podrobnou projektovou a finanční 
dokumentací, se speciálním technickým a finančně-ekonomickým ohodnocením 
projektu nezávislými experty. 
• oddělení financování projektu od stávajících aktivit podniku, tj. založením speciální 
projektové firmy, do které se soustřeďují všechny zdroje na předpokládaný projekt. 
Podíl vlastního kapitálu je relativně nízký, obvykle okolo 20%. Největší podíl na 
                                               
2)
 PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru 
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zdrojích financování projektu mají syndikované úvěry bank střednědobého a 
dlouhodobého charakteru. 
• ochrana věřitelů rozsáhlých investičních projektů formou specifických záruk ve 
fázi výstavby i ve fázi provozování investice. Ve fázi výstavby jde především o tzv. 
kompletační záruku, tj. záruku za zpoždění. Mimo této záruky se mohou objevit ve 
fázi výstavby i různé záruky stavební firmy (záruka za převzetí kontraktu, záruka 
za provedení stavby, akontační záruka aj.). Ve fázi provozování investice jako 
podpůrné dokumenty jištění mohou být různé smluvní kontrakty na dodávky 
surovin či odběr výrobků. 
• splátky dlouhodobých úvěrů jsou voleny tak, aby co nejlépe odpovídaly 
možnostem projektu vytvářet peněžní prostředky na jejich úhradu [3]. Účastníky 
projektového financování shrnuje následující schéma (viz. Příloha č. 1) [5]. 
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 3.Charakteristika firmy Beatus a.s. 
 3.1 Historie 
Firma Beatus a.s. vznikla dne 18. srpna 2006 zápisem do Obchodního rejstříku. 
Předmětem obchodní činnosti firmy je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů 
a nebytových prostor a dále ještě realitní činnost. Firmu Beatus a.s. kupuje pan Radoslav 
Němeček 20. září 2006, který v té době má s jinou svojí firmou, Bertura a.s., podnikatelský 
záměr na výstavbu rodinných domů v Brně – Žebětínský palouček. Banka, UniCredit 
Bank, a.s., která tuto výstavbu měla financovat, však po firmě požadovala investora, který 
bude bez finančních závazků.  Firma Bertura a.s. v té době však již měla závazky na 
výstavbu rodinných domů v lokalitě Holubice - Kozinec a dále v lokalitě Noutonice. Firma 
Beatus a.s. se tedy stává developerskou firmou pro výstavbu na Žebětínském paloučku, 
jejíž jediný akcionář a zároveň předseda představenstva je pan Radoslav Němeček. Sídlo 
firmy je v Praze 4, v ulici Proutěná 375/12.  
 
 3.2 Výstavby v Brně – Žebětínský palouček 
 Generálním dodavatelem výstavby je firma Bertura a.s. a devepolerskou firmou je 
potom firma Beatus a.s.. Firma Beatus a.s. nakoupila v této lokalitě pozemek o celkové 
rozloze 4 658 m2 (viz. Obrázek č. 1). Odkup pozemku proběhl v lednu 2008 pomocí 
vlastních zdrojů. Následně byla tato parcela rozparcelována na 7 samostatných parcel 
(viz. obrázek č. 2), na kterých budou postaveny rodinné domky typu TRIO I (viz. Příloha 
č. 2). Parcely budou rovněž firmou Beatus a.s. zasíťovány inženýrskými sítěmi a bude 
vybudována místně obslužná komunikace, ve které budou uloženy vodovodní a 
kanalizační řady, plynovod a veřejné osvětlení. Současně bude společností E.ON 
Distribuce, a.s. Brno provedena přeložka VN69, SB-6107-040 a rozšíření nn, DTS, SB-
4107-31. Výstavba bude rozdělena do dvou etap, přičemž první etapu bude financovat 
banka UniCredit Bank a.s. a druhou etapu vlastními zdroji spol. Beatus a.s. 
V každém rodinném domku budou 3 bytové jednotky, které pak firma prodá 
jednotlivým klientům. Předpokládaná hodnota projektu je 65 milionů Kč. 
 Firma si vybrala právě tuto lokalitu, protože Žebětín ještě spolu s dalšími dvěma 
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částmi jsou nejzápadněji položenou částí města Brna. Lokalita se rozprostírá na březích 
Žebětínského potoka a je obklopena lesy. Na severu hraničí s městskou části Bystrc, na 
západě s obcí Ostrovačice, na jihu s obcí Popůvky a městskou částí Bosonohy, na východě 
s městskou části Kohoutovice a městskou částí Jundrov [14]. Pozemky na Žebětínském 
paloučku tvoří proluku nedaleko Žebětínského náměstí a navazují na již zastavěnou oblast. 
. 









4. Analýza rizika v projektovém financování 
 Identifikace rizik projektu a jejich následná analýza, ohodnocení, umístění a 
zmírnění jsou již v počáteční fázi projektu nezbytnými. Důležité je i posouzení technické, 
finanční a zda bude projekt generovat dostatečný cash flow na umoření projektového dluhu 
a vytvoření uspokojivého zisku. 
 V každém projektu jsou řady různých rizik, která se liší typem projektu, neboť 
každý projekt je svou povahou jedinečný a nese specifické kombinace jednotlivých rizik. 
Některá rizika jsou specifická a jiná obecnějšího charakteru. 
 Rizika můžeme klasifikovat z různých hledisek: 
• Podnikatelské a čisté – podnikatelské riziko má pozitivní i negativní dopad, čisté 
riziko má jen negativní stránku. 
• Systematické a nesystematické – systematické, označuje se i jako tržní a je závislé 
na celkové situaci na trhu. V různé míře postihuje všechny podnikatelské činnosti. 
Nesystematické je specifické pro jednotlivé firmy a jejich investiční projekty. 
• Vnitřní a vnější – vnitřní se vztahují k faktorům uvnitř firmy a jejich investičních 
projektů. Vnější jsou vyvolány z podnikatelského okolí a členíme je na 
makroekonomická a mikroekonomická. 
• Ovlivnitelné a neovlivnitelné – souvisí s možností firmy působit na příčinu jejich 
vzniku. Ovlivnitelné lze eliminovat nebo snížit pravděpodobnost vzniku. 
U neovlivnitelného lze přijmout opatření pro snížení nepříznivých následků. 
• Primární a sekundární – sekundární vznikne přijetím určitého opatření na snížení 
primárního. 
• Ve fázi přípravy, realizace a provozu projektu – ve fázi přípravy a realizace to jsou 
rizika ohrožující kvalitu projektu, nepřekročení investičních nákladů. Ve fázi 
provozu to jsou všechny faktory ovlivňující hospodářské výsledky fungování 
projektu [1]. 
 Rizika je možné členit i podle jejich věcné náplně. Rozlišujeme technicko – 
technologická, výrobní, ekonomická, tržní, finanční, legislativní, politická, spojená 
s lidským činitelem a další. Je nutné zmínit i podnikatelské riziko, resp. nefinanční riziko, 
které je dáno riziky spojenými s oborem, ve kterém firma podniká a konkurenční strategií. 
Analýzou rizika investičních projektů v odborné knize Josefa Valacha rozumíme určitý 
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systematický postup práce s rizikem v souvislosti s investováním [3]. 
 
Základní fáze analýzy rizika: 
• Určení kritických faktorů rizika investičního projektu, které determinují celý 
investiční projekt.  
• Stanovení významnosti faktorů rizika, bodu zvratu investičního projektu, kde 
bodem zvratu je taková úroveň vybrané veličiny, při níž čistá současná hodnota se 
rovná 0. 
• Kvantifikace rizika projektu pomocí různých statistických metod a jeho důsledků 
na ekonomická kritéria projektů. 
• Hodnocení rizika projektu a realizace různých způsobů snížení rizika. 
• Příprava plánů korekčních opatření pro budoucnost, a to pro určité vybrané kritické 
situace. 
  
 4.1 Určení faktorů rizika investičního projektu 
 V této fázi je třeba vybrat rozhodující faktory rizika, jakožto veličiny, kde změny 
těchto faktorů způsobují změny v ekonomické efektivnosti daného investičního projektu a 
to nejen negativně, ale případně i pozitivně. Může to být zisk, rentabilita kapitálu, ceny 
realizace, čistá současná hodnota aj. Základem pro tento výběr mohou být zkušenosti 
z přípravy a realizace projektů podobného charakteru v minulosti. Výběr těchto faktorů je 
časově nejnáročnější a nejdůležitější fází analýzy rizika. Pro identifikaci rizikových faktorů 
lze použít nápovědní listy, kontrolní seznamy, myšlenkové mapy, pohovory s experty a 
skupinové diskuze. Záznam všech faktorů rizika, které mohou ohrozit projekt, by měl být 
v písemné formě. 
 
 4.2 Stanovení významnosti faktorů rizika 
 Význam faktorů rizika můžeme stanovit expertně nebo pomocí analýzy citlivosti. 
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 4.2.1 Expertní hodnocení 
 Podstata expertního hodnocení spočívá v jejich odborném ohodnocení pracovníky, 
kteří mají potřebné zkušenosti, např. marketingoví pracovníci v případě poptávky a 
prodejní ceny. Významnost se posuzuje pomocí dvou hledisek a to podle pravděpodobnosti 
výskytu faktoru rizika a podle intenzity negativního vlivu. Z hlediska ohrožení daného 
projektu je určitý faktor významnější, čím pravděpodobnější je jeho výskyt a čím vyšší je 
intenzita negativního vlivu tohoto faktoru v případě jeho výskytu na úspěch daného 
projektu. K ohodnocení významnosti jednotlivých rizik se používá matice hodnocení rizik, 
kterou se kombinují pravděpodobnosti vzniku negativních dopadů a jejich závažnosti na 
daný projekt. 
 
Stanovení úrovně rizika s použitím číselné klasifikace: 
1......................úroveň rizika velice malá 
2......................úroveň rizika malá 
3......................úroveň rizika střední 
4......................úroveň rizika vysoká 
5......................úroveň rizika zvláště vysoká 
 
Kvantitativní ohodnocení významnosti faktorů rizika je možné využít k: 
• uspořádání faktorů rizika – od nejvýznamnějšího k nejméně významnému faktoru 
• rozčlenění rizikových faktorů – členíme do skupin s odlišnou významností 
• stanovení celkového rizika projektu – součet číselného ohodnocení všech použitých 
rizikových faktorů [1]. 
 
 4.2.2 Analýza citlivosti 
 Účelem této analýzy je zjistit závislost očekávaného peněžního toku z projektu 
závislého na změně různých faktorů a určit klíčové proměnné faktory, které rozhodují o 
úspěšnosti, případně neúspěšnosti daného projektu. Faktory, které vyvolávají malé změny 
tohoto kritéria, lze považovat za málo důležité, tj. citlivost projektu je na změny těchto 
faktorů malá. Naopak faktory, u kterých stejné změny vyvolávají značné změny zvoleného 
kritéria, jsou velmi důležité, tj. kritérium je značně citlivé na změny těchto faktorů. 
Hlavním cílem analýzy citlivosti  je najít právě tyto faktory a kvantifikovat jejich vliv na 
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efektivnost investičního projektu [3].  
 
 4.2.2.1 Analýza citlivosti investiční  projekt Žebětínský palouček 
 V průběhu realizace projektu existují tendence narušení plánovaného průběhu a 
proto je nutné vymezit rizika spojená s touto realizací. Při posuzování významu rizikových 
faktorů projektu společnosti Beatus a.s. - Žebětínský palouček, spočívajícího ve výstavbě 
inženýrských sítí a samotných rodinných domů s názvem TRIO I, se určovala citlivost 
zisku po zdanění na jednotlivé faktory za předpokladu nezrealizování výstavby jednoho 
RD, což znamená zhoršení očekávané hodnoty jednotlivých faktorů oproti původnímu 
záměru o 14%.   
 
Vyjádření výsledku hospodaření: 
HV = V – N    [Kč],  (1) 
V > N,  
kde:  
HV - hospodářský výsledek [Kč] 
V - celkové výnosy [Kč] 
N - celkové náklady [Kč] 
 
HVč = Q (c – n)   [Kč],   (2) 
HVč > 0, 
kde: 
HVč = Zč - čistý hospodářský výsledek [Kč] 
Q  - objem produkce [ks] 
c  - prodejní cena jednotky [Kč] 
n  - náklady na jednotku produkce [Kč] 
 




Z −⋅−⋅=  [Kč],  (3) 
kde: 
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Zč  - čistý zisk po zdanění [Kč] 
Q - počet RD [ks] 
c - prodejní cena jednoho RD [Kč] 
n - náklady na jeden RD [Kč] 
D - daňový koeficient [%] 
 
 Očekávaný peněžní zisk, určený pomocí nejpravděpodobnějších hodnot faktorů, na 
investiční projekt Žebětínský palouček, kde se vychází z Přílohy č. 5: 
Q = 6 RD, c = 10,90 mil. Kč, n = 8,28 mil. Kč, D = 19 % 
 
čistý zisk po zdanění Zč = 12,74 mil. Kč  
 
 Za předpokladu neměnnosti ostatních faktorů jsem určila změněné hodnoty 
jednotlivých faktorů a z nich vypočetla celkový peněžní zisk z investice:  







(zhoršení o 14%) 
Zisk po 
zdanění v mil. 
Kč 
absolutně  
v mil. Kč 
v % 
Q 6 RD 5 RD 10,62 mil. Kč -2,12 17 
c 10,90 mil. Kč 9,37 mil. Kč 5,30 mil. Kč -7,44 58 
n 8,28 mil. Kč 9,43 mil. Kč 7,15 mil. Kč -5,59 44 
D 19,00% 22,00% 12,27 mil. Kč -0,47 4 
Zdroj příloha č. 3  
 
 Investiční projekt Žebětínský palouček je nejcitlivější na změnu realizačních cen. 
Snížení ceny o 14 % snižuje čistý zisk po zdanění o 58 %, toto riziko je možné předcházet 
především vyhotovením reálného a velmi podrobného rozpočtu projektu, při kterém 
musíme brát v úvahu i případné zvýšení dodavatelských cen materiálu. Neméně důležitá je 
také příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele, kde je důležité pro eliminaci 
rizika  důsledné ošetření dodavatelských vztahů (viz. Příloha č. 5, 6). Nejméně je projekt 
citlivý na změnu daňové sazby, kde zvýšení daňové sazby o 14 % snižuje čistý zisk po 
zdanění jen o 4 %.  
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 4.3 Stanovení rizika investičních projektů 
 Riziko investičního projektu je možné určit v číselné podobě pomocí statistických 
charakteristik jako míry rizika pro využití ve finančním managementu. Východiskem pro 
tyto charakteristiky je určení rozdělení pravděpodobnosti čisté současné hodnoty, např. 
rentability kapitálu, zisku aj.  
 Riziko investičního projektu je také možné určit nepřímo a to pomocí jistých 
manažerských charakteristik, které nám poskytují informaci o větší, případně menší míře 
rizika investičního projektu. Mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující odolnost 
investičního projektu vůči nepříznivým změnám podnikatelského okolí patří poloha bodů 
zvratů, míra diverzifikace, flexibilita. 
 
 4.3.1 Bod zvratu a rentabilita kapitálu investiční projekt Žebětínský palouček 
  Bod zvratu (BEP = break even point) je takové množství produkce firmy, při 
kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta. Dosahuje-li firma této produkce, platí rovnost tržeb 
a nákladů. Při rozšířeném výpočtu bodu zvratu zahrnujeme do vzorce rovněž minimální 
zisk daný potřebami podniku. Bod zvratu prodejní ceny budeme chápat jako užitečnou 
míru odolnosti tohoto investičního projektu. 
 Obecný vzorec pro výpočet bodu zvratu produkce: 
   AVCP
FCQ
−
=   [ks],   (4) 
 obecný vzorec pro výpočet bodu zvratu tržeb: 




=  [Kč],   (5) 
kde: 
Q - bod zvratu produkce [Ks], pro tržby [Kč] 
FC - fixní náklady [Kč] 
P - prodejní cena [Kč] 
AVC - průměrné variabilní náklady [Kč] 
Zisk - hrubý zisk [Kč] 
  
Bod zvratu produkce a tržeb aplikovaný na investiční projekt Žebětínský palouček, kde 
vycházím z Přílohy č. 7: 
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FC = 46,33 mil. Kč, AVC = 0,49 mil. Kč, P = 10,90 mil. Kč, Hr. Zisk = 16,20 mil. Kč 
bod zvratu produkce  Q =   4,45 RD 
bod zvratu tržeb     Q = 48,49 mil. Kč  
 
 Z výsledku bodu zvratu produkce, kde Q = 4,45 RD a bodu zvratu tržeb, kde 
Q = 48,49 mil. Kč vyplývá, že projekt je výnosový až po dokončení pěti RD při ceně tržeb 
54,50 mil. Kč. Je patrné, že investiční projekt Žebětínský palouček je výnosový, neboť se 
jedná o výstavbu šesti RD, z čehož vyplývá i hrubý zisk vyčíslený ve výši 16,20 mil. Kč. 
 




rVK ⋅=  [%],   (6) 
kde: 
rVK - rentabilita vlastního kapitálu [Kč] 
VK - vlastní kapitál [Kč] 
Zisk - hrubý zisk [Kč] 
 
 Rentabilita vlastního a celkového kapitálu aplikovaná na investiční projekt 
Žebětínský palouček, kde vycházím z Přílohy č. 6: 
Zisk = 12,80 mil. Kč, VK = 4,94 mil. Kč, CK = 49,25 mil. Kč 
 
rentabilita vlastního kapitálu  rVK = 259 % 
rentabilita celkového kapitálu rCK =   26 % 
 
 Rentabilita vlastního kapitálu je 259 %, neboť z vlastních zdrojů pro celý investiční 
projekt je použito pouze 10 % z potřebného celkového kapitálu. Rentabilita celkového 
kapitálu je 26 %, což nám ukazuje relativně vysoké zhodnocení vloženého kapitálu 
v investičním projektu Žebětínský palouček. 
 
 4.4 Diskontní sazba investiční projekt Žebětínský palouček 
 Diskontní sazba představuje mimo peněžních toků i klíčový faktor pro stanovení 
kritérií ekonomické efektivnosti investičního projektu, tvořených čistou současnou 
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hodnotou a indexem rentability. V odborné literatuře Jiřího Fotra a Ivana Součka je 
závislost diskontní sazby členěna podle míry rizika investičního projektu do pěti stupňů 
[1]. 







n ⋅−⋅+⋅=   [%],  (7)
 
kde: 
nk - vážené kapitálové náklady [%] 
nv - náklady vlastního kapitálu [%] 
nc - náklady cizího kapitálu [%] 
CK - velikost zpoplatněného kapitálu [Kč] 
VK - velikost vlastního kapitálu [Kč] 
K - součet vlastního a cizího zpoplatněného kapitálu [Kč] 
sdp - sazba daně z příjmů [%] 
 Diskontní sazba aplikovaná na investiční projekt Žebětínský palouček, kde 
vycházím z Přílohy č. 6: 
nv = 3 %, nc = 5 %, CK = 44,30 mil. Kč, VK = 4,90 mil. Kč, K = 49,20 mil. Kč, sdp = 19 %   
 
vážené kapitálové náklady nk = 15,30 %  
 
 Investiční projekt Žebětínský palouček je řazen mezi rizikovější projekty, 
s požadavkem na vyšší výnosnost projektu v závislosti na rostoucí míře rizika projektu. 
Diskontní sazba projektu je 15,30 %. Náklady kapitálu spol. Beatus a.s. jsou použity jako 
diskontní sazba investičního projektu Žebětínský palouček, neboť míra rizika projektu je 
přibližně stejná jako riziko podnikatelské činnosti spol. Beatus a.s., tzn., že projekt 
představuje určitou kopii celé společnosti.  
 
 4.5 Opatření na snižování rizika investiční projekt Žebětínský palouček 
 Snížit nepříznivé dopady rizika je možné např. zabezpečením flexibility projektu, 
což znamená usilovat o organizační uspořádání, uplatnění systémů motivace, stimulace, 
etapová realizace projektu a včasná příprava plánu korekčních opatření. Další možností 
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snížení rizika je diverzifikace, pojištění, snižování fixních nákladů, vytváření rezerv aj.   
Sestavením kvalitního projektového týmu, s odbornými a vysoce kvalifikačními 
požadavky, se částečně eliminovalo riziko v koordinaci projektových prací investičního 
projektu Žebětínský palouček. 
 Riziko plnění termínů realizace projektu Žebětínský palouček bylo potlačeno 
kvalitním zpracováním harmonogramu realizace projektu a to podrobným rozpisem 
projektových prací, výběrem vhodného dodavatele stavebních prací, dodavatele materiálů 
a v neposlední řadě vymezení zodpovědných manažerů a vedoucích jednotlivých aktivit 
(viz. Příloha č. 4). 
 
 4.6 Plány korekčních opatření 
 Plány korekčních opatření je účelné zpracovávat pouze pro určité zásadní situace, 
které jsou v blízkém vztahu s významnými faktory rizika. Nejčastěji se sledují externí 
faktory jako konkurence, zákazníci, dodavatelé, ale i některé interní např. potřeby 
zaměstnanců aj. Dále je třeba stanovit podmínky, při kterých by mělo dojít k uplatnění 
plánů korekčních opatření a vytvořit finanční rezervy pro případnou realizaci plánů 
korekčních opatření. 
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 5. Rozbor smluvního rámce projektového financování 
 Mezi nejvíce užívané typy smluv v projektovém financování patří zakladatelská 
smlouva, koncesní smlouva, úvěrová smlouva, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě 
budoucí, smlouva kupní, smlouva vázaná, zástavní smlouva s Prohlášením vlastníka. 
Následující podkapitoly stručně vymezují obsah těchto právních dokumentů a některé 
z nich jsou aplikovány na investiční projekt Žebětínský palouček. 
 
 5.1 Zakladatelská smlouva 
 Tuto smlouvu uzavírají účastníci projektu jako zakladatelé projektové společnosti, 
je uzavřena v souladu s § 163 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. Účelem této smlouvy je odstranit případné rozpory v řešení otázek 
jako je výkon hlasovacích práv či pravomoci dosazování řídících pracovníků účastníky 
projektu. Mimo jiného zakladatelské smlouvy obsahují konkurenční doložky, úpravu 
postupu při střetu zájmů projektových účastníků [2].  
 
 5.2 Koncesní smlouva 
 Koncesní smlouva je používána při realizaci PPP projektů a je uzavřena na základě 
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a koncesního zákona č. 139/2006 Sb.   
 Vybudované zařízení vlastní a po skončení smlouvy bude dále vlastnit zadavatel. 
Koncesionář je založen jako zvláštní účelová společnost pouze pro konkrétní projekt, ve 
významné míře je financován úvěrem tzv. seniorních věřitelů. V koncesní smlouvě dochází 
k přechodu některých zaměstnanců zadavatele na koncesionáře, případně na jeho 
subdodavatele. Koncesionář není nijak odměňován za předčasné dokončení výstavby a 
otevření zařízení, je financován v měně hostitelské vlády a žádná ze stran nenese kurzové 
riziko. Koncesní smlouva představuje formální zmocnění k realizaci projektu. Oblasti 
upravující nejvýznamnější ujednání koncesní smlouvy: 
• koncesní práva a povinnosti účastníků smlouvy, a to ke každé z fází projektového 
financování, technickou specifikaci projektu, odpovědnost, odškodnění a pojištění, 
• finanční podmínky smlouvy, daňový režim projektové společnosti a projektu, 
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• změny závazných předpisů, včetně změny zařízení či služeb, 
• skončení smlouvy a předání zařízení, předčasné ukončení a kompenzace aj. [12]. 
  
 5.3 Úvěrová smlouva 
 Úvěrová smlouva se uzavírá mezi projektovou společností a bankou, případně 
bankovním syndikátem. Zpravidla se touto smlouvou zajišťuje převážná část veškerého 
financování projektu. Obecná ujednání upravují výši poskytnutých úvěrových prostředků, 
podmínky čerpání úvěru, úrokovou míru, harmonogram splácení úvěru a jeho platnost. 
V zásadě se tato ujednání neliší od obsahu klasických úvěrových smluv. Úvěrovým 
smlouvám užívaných v projektovém financování předchází návrh podmínek, tzv. term – 
sheet, za kterých je banka ochotna poskytnout úvěr na projekt. Návrh těchto podmínek 
vyhotoví banka po komplexní analýze investičního projektu na základě poskytnutého 
podnikatelského záměru. Term – sheet je nezávazný bankovní dokument, ale obsahuje 
veškeré parametry úvěru a požadavky banky. Závazek banky poskytnout úvěr za předem 
stanovených podmínek představuje tedy až úvěrová smlouva. Struktura informací v term – 
sheet:  
• základní informace o investičním projektu, 
• výše projektových nákladů, příjemce úvěru, poskytovatel úvěru, investor, 
• požadavek na stavební dozor, minimální požadavek vlastních zdrojů, 
• typ úvěru, účel úvěru, způsob a doba čerpání, požadované zajištění aj. [10]. 
 
 5.3.1 Smlouva o úvěru Žebětínský palouček 
 Společnost Beatus a.s. pro realizaci investičního projektu Žebětínský palouček si 
vybrala banku UniCredit Bank a.s.. Jak jsem již dříve zmínila spol. Beatus a.s. koupila 
v roce 2008 pozemek v Brně Žebětíně o celkové rozloze 4 658 m². Tento pozemek byl 
rozparcelován na sedm samostatných pozemků, kde byl vymezen jeden pozemek pro 
uložení inženýrských sítí, tj. výstavba kanalizačního řadu, vodovodního řadu, plynovodu, 
rozvodů nn, místně obslužné komunikace a veřejné osvětlení. Na zbývajících šesti 
pozemcích bude vystavěno šest samostatných rodinných domů, každý se třemi bytovými 
jednotkami.  
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 Po vydání územního rozhodnutí dne 6.11.2007 s nabytím právní moci dne 
7.12.2007 společnost Beatus a.s. uzavřela dne 8.2.2008 s UniCredit Bank a.s. smlouvu o 
úvěru na financování nemovitosti, kde se banka UniCredit Bank a.s. zavázala poskytnout 
spol. Beatus a.s. účelově určený úvěr v maximální výši 6 288 000,-Kč [4]. 
 V této smlouvě byl sjednán jako účel použití refinancování vlastních prostředků 
spol. Beatus a.s. spojených s investicí do nemovitosti, resp. koupě nemovitosti na dvou 
samostatných pozemcích, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – město, k.ú. Žebětín, obec Brno v rámci I. 
etapy bytového projektu Žebětínký palouček, tj. dva rodinné domy, každý o třech bytových 
jednotkách (celkem 6 bytových jednotek). 
 Výstavba je prováděna v souladu s územním rozhodnutím ze dne 6.11.2007, 
v právní moci dne 7.12.2007, vydaným stavebním odborem Úřadu městské části města 
Brna, Brno – Žebětín, kde spol. Beatus a.s. je povinna dodržet podmínky předmětného 
územního rozhodnutí. 
 Čerpání úvěru bylo stanoveno jednorázově, s časovým omezením, nejpozději do 
29.2.2008. 
 Pro čerpání úvěru byly stanoveny např. tyto podmínky: 
1. Zřízení zajištění ve formě zástavního práva ve prospěch banky v prvním pořadí 
k nemovitostem ve vlastnictví spol. Beatus a.s. současně s touto smlouvou o úvěru. 
2. Uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem, s výjimkou plomb a 
věcných břemen příslušných správců jednotlivých inženýrských sítí a podání 
návrhu na vklad zástavního práva k nemovitostem do katastru nemovitostí. 
3. Předložení potvrzení příslušného finančního úřadu o neexistenci závazků spol. 
Beatus a.s. po splatnosti.  
4. Předložení vzorových kupních smluv a smluv o budoucích kupních smlouvách na 
bytové jednotky ve financované nemovitosti, které budou svým obsahem pro 
UniCredit Bank a.s. uspokojivé aj. 
 Úroky z úvěru a další platby byly stanoveny úrokovou sazbou na roll – over bázi 
jako součet sazby 1 – měsíční PRIBOR platné pro příslušnou periodu a přirážky 2,48 % 
p.a., přičemž délka periody nesmí překročit den pro skončení čerpání úvěru. Za zpracování 
úvěru a vyhotovení úvěrové dokumentace si UniCredit Bank a.s. účtovala odměnu ve výši  
130 000,-Kč aj. 
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 Splatnost úvěru byla sjednána na 28. února 2009. 
 V případě zajištění závazků spol. Beatus a.s. byly stanoveny tyto instrumenty: 
zástavní právo ve prospěch UniCredit Bank a.s. v prvním pořadí k nemovitostem ve 
vlastnictví spol. Beatus a.s., zástavní právo ve prospěch UniCredit Bank a.s. 
k pohledávkám z vkladu na vázaném účtu spol. Beatus a.s., postoupení pohledávek spol. 
Beatus a.s. z kupních smluv, resp. budoucích kupních smluv, týkajících se bytových 
jednotek v rámci projektu uzavřených se všemi kupujícími aj. 
  
 5.4 Smlouva o dílo 
 Smlouva o dílo je velmi významným právním dokumentem výstavby. Je upravena 
občanským zákoníkem podle § 631 zákona č. 40/1964 Sb., tak poněkud podrobněji i 
obchodním zákoníkem v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 
Sb. Smluvní strany se označují zhotovitel a objednatel. Dílem se pak rozumí zhotovení 
určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení 
dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. 
Další náležitostí je samozřejmě sjednaná cena. Ta musí být ve smlouvě dohodnuta nebo 
v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy 
vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení [2]. 
 
 5.4.1 Smlouva o dílo Žebětínský palouček 
 Společnost Beatus a.s. uzavřela dne 20. října 2007 se společností Bertura a.s. 
smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., 
Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, kde předmětem smlouvy je závazek 
zhotovitele zbudovat pro objednatele šest rodinných domů s názvem TRIO I, a to na 
pozemcích parc.č. 2927/260 a parc.č. 2927/295, k.ú. Žebětín, obec Brno. V této smlouvě 
bylo především vymezeno:  
• dílo ve všech detailech, na základě projektové dokumentace RD s názvem TRIO I, 
ve standardním vybavení, rozsah prací a výkonů, včetně požadované kvality, 
• byla stanovena smluvní cena za jeden RD s názvem TRIO I ve výši 4 200 000,-Kč, 
bez příslušného DPH, cena za dílo šesti RD ve výši 25 200 000,-Kč, bez 
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příslušného DPH,  
• splatnost ceny díla dle splátkového kalendáře:  
- 1.splátka ve výši 30% z ceny díla – jakmile zhotovitel dokončí zemní práce, 
základovou desku 
-  2.splátka ve výši 30% z ceny díla – jakmile zhotovitel dokončí hrubou stavbu se 
zastřešením RD, bez klempířských prvků 
-  3.splátka ve výši 12% z ceny díla – jakmile zhotovitel dokončí vnitřní úpravy RD, tj. 
okna, rozvody instalací, hrubé podlahy, příčky, zárubně 
- 4.splátka ve výši 28% z ceny díla – jakmile zhotovitel dokončí stavbu RD 
• zádržné ve výši 10% z ceny díla, které bude odečteno z poslední splátky. Zádržné 
bude uhrazeno takto: 5% po odstranění všech závad a nedodělků uvedených 
v předávacím protokolu a 5% po kolaudaci,  
• zahájení stavebních prací do čtrnácti kalendářních dnů poté, co objednatel splní 
podmínky vyplývající ze stavebního povolení a předání díla do patnácti měsíců od 
zahájení stavebních prací, 
• poskytnutí záruční doby v délce 36 měsíců, vztahuje se na stavební a montážní 
práce hrubé stavby a dokončovacích prací. U zařizovacích předmětů pro vybavení 
RD je záruční doba shodná s údajem uvedeným na záručním listu výrobce, 
• Bertura a.s. poskytla bankovní záruky pro případ výskytu vad v určitém období po 
provedení díla, včetně pojištění společnosti Bertura a.s. 
 V této smlouvě o dílo bylo především velmi důležité zhotovení díla k určitému 
datu, neboť již byly uzavřeny některé smlouvy o smlouvách budoucích kupních 
s budoucími kupujícími. Jakékoli posunutí termínu dokončení díla způsobené zhotovitelem 
by mohlo být sankcionováno, neboť spol. Beatus a.s. zahájila s předstihem reklamní 
kampaň. Zdržení by mohlo mít i negativní vliv na prestiž celého investičního projektu 
v lokalitě [4]. 
 
 5.5 Smlouva o smlouvě budoucí 
 Smlouva o smlouvě budoucí je právním institutem, který má v našem občanském 
právu dlouhou tradici, její stručnou úpravu najdeme v § 50a zákona č. 40/1964 Sb. 
Občanského zákoníku v platném znění. Je základním typem transakční dokumentace, 
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vymezuje budoucí převod vlastnického práva k nemovitostem na budoucího kupujícího a 
musí být ze zákona v písemné podobě, neboť zákonodárce vyžaduje jasné doložení 
závazku. Obměnou této smlouvy je možnost uzavřít kupní smlouvu s odkládací 
podmínkou, např. ve změně územního plánu, vydání územního rozhodnutí aj.  
 Předmětem smlouvy je závazek jedné či obou stran o uzavření kupní smlouvy 
v dohodnuté době. Další povinnou součástí smlouvy je vymezení doby, do které je třeba 
smlouvu uzavřít. Doba může být vymezena jak konkrétním datem, tak i jiným způsobem, 
například lhůtou běžící od určitého okamžiku. V neposlední řadě je třeba, aby smlouva o 
smlouvě budoucí jasně specifikovala závazek uzavřít smlouvu.  
 Výhodou smlouvy o smlouvě budoucí je fakt, že pokud povinná strana neuzavře 
kupní smlouvu, lze se tohoto práva domáhat soudní cestou, kde se rozsudkem nahradí 
projev vůle povinného, tzn. určí se obsah kupní smlouvy. Kupní smlouva je tedy uzavřena 
právní mocí rozsudku, aniž by povinná strana ve skutečnosti kupní smlouvu podepsala. 
Developer je tímto ochráněn před způsobením nemalých škod, které mohou při 
nezrealizování uzavření obchodu plně běžícího projektu vzniknout [2]. 
 
 5.5.1 Smlouva o smlouvě budoucí Žebětínský palouček 
 Společnost Beatus a.s. zvolila pro realizaci prodeje bytových jednotek v lokalitě 
Žebětínký palouček smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou v souladu s ustanovením 
§ 50a zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění. 
 V této smlouvě  byly stanoveny zásadní body smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
s vloženou kupní smlouvou, např.: 
• prohlášení budoucího prodávajícího, že je výlučným vlastníkem pozemkových 
parcel a že bylo vydáno územní rozhodnutí  o umístění staveb šesti rodinných 
domů se třemi bytovými jednotkami v každém z těchto RD na výše uvedených 
parcelách, a toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 12. 2007,  
• závazek o zajištění budoucího prodávajícího výstavbu RD s názvem TRIO I se 
třemi bytovými jednotkami označenými 1, 2, 3, 
• předmětem této smlouvy je budoucí prodej bytové jednotky v rodinném domu 
TRIO I, odpovídajícího podílu na společných částech domu a odpovídajícího 
podílu na v budoucnu převáděných pozemkových parcelách, 
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• předpokládaný termín zahájení stavby a předpokládaný termín ukončení výstavby, 
• vložená kupní smlouva, 
• splátkový kalendář budoucího kupujícího, včetně ujednání o prodlení se zaplacením 
jednotlivých zálohových faktur aj. (zdroj Příloha č. 8) . 
 
 5.6 Kupní smlouva 
 Při převodu nemovitosti v rámci investičního projektu je kupní smlouva základním 
dokumentem. Kromě určení smluvních stran je třeba specifikovat i dohodnutou cenu. 
V případě, kdy předmětem smlouvy je nemovitost, je třeba přesně specifikovat, o jaký 
pozemek či budovu se jedná, včetně spoluvlastnických podílů. Smlouva by měla obsahovat 
i ustanovení o negativních závazcích prodávajícího, právní a faktický stav převáděných 
nemovitostí aj. [2]. 
 
 5.6.1 Kupní smlouva Žebětínský palouček 
 Zde budeme navazovat na smlouvu o smlouvě budoucí kupní s vloženou kupní 
smlouvou pro investiční projekt  Žebětínský palouček. Vložená kupní smlouva uzavřena 
podle §588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozd. předpisů má 
mimo určení smluvních stran i předem definované tyto náležitosti: 
• prohlášení prodávajícího o výlučném vlastnictví budovy bez č.p., pozemkové 
parcely stavební a pozemkové parcely, 
• prohlášení o vyčlenění bytové jednotky, se zapsáním na listu vlastnictví u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, 
• dohodnutou kupní cenu, včetně přijatých zálohových faktur a doplatku kupní ceny, 
• vymezení a vybavení bytové jednotky, 
• předání a záruky bytové jednotky, včetně návrhu na vklad vlastnického práva ve 
prospěch kupujícího aj. (zdroj Příloha č. 8). 
 
 5.7 Vázaný účet 
 V dnešní době při koupi nebo prodeji nemovitosti je obvyklou záležitostí pro platbu 
 31 
kupní ceny vázaný nebo jistotní účet tuzemských bank, který výrazně snižuje riziko pro 
obě smluvní strany. Práva k němu vykonává určený správce, zpravidla advokát. 
 Kupující, prodávající a banka uzavřou smlouvu, zpravidla na dobu neurčitou, která 
zajistí řádné vypořádání kupní ceny nebo její části mezi kupujícím a prodávajícím 
prostřednictvím třetí strany, banky. Ta garantuje, že prostředky budou na účtu vázány až do 
doby, kdy budou splněny všechny podmínky, na kterých se smluvní strany dohodly ve 
smlouvě. Jednou z takových podmínek zpravidla bývá prokazatelné převedení vlastnických 
práv k prodávané věci. Jakmile jsou všechny podmínky splněny, jsou peníze vyplaceny 
oprávněnému příjemci.  
 V České republice tuto službu nabízejí pouze čtyři tuzemské banky, a to Česká 
spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank, a.s. a UniCredit Bank, a.s.  
 V praxi se tyto účty velmi často využívají v kombinaci s hypotečním úvěrem na 
nákup nemovitosti. Prostředky z úvěru, který si kupující sjedná u banky, se převedou na 
vázaný nebo jistotní účet, odkud jsou po přepsání vlastnických práv k nemovitosti na 
nového majitele v katastru nemovitostí uvolněny prodávajícímu [15].    
 
 5.8 Zástavní smlouva Žebětínský palouček 
 Uzavření zástavní smlouvy, resp. smlouvy o zřízení zástavního práva 
k nemovitostem, v projektovém financování předchází ze strany developerské společnosti 
Prohlášení vlastníka o vymezení rozestavěných jednotek v rozestavěné budově ve smyslu 
zákona č. 72/1994 Sb. v souladu s ustanovením §4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se 
upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a 
nebytovým prostorám a doplňují některé zákony – zákon o vlastnictví bytů. Prohlášení 
vlastníka se vkládá do katastru nemovitostí prostřednictvím návrhu na zahájení řízení o 
povolení zápisu vkladu Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. 
 Společnost Beatus a.s. v lokalitě Žebětínský palouček vymezila např. na pozemku 
parc.č. 2927/504 – orná půda Prohlášením vlastníka rozestavěné jednotky v rozestavěné 
budově v Žebětíně bez čísla popisného a orientačního na pozemku parc.č. st. 2927/529, 
parc.č. st. 2927/530, parc.č. st. 2927/531, zastavěná plocha a nádvoří vše zapsáno 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2383, vedeném Katastrálním úřadem pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, katastrální území Žebětín ve 
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smyslu zákona č. 72/1994 Sb. Vlastník (Beatus a.s.) zde prohlásil, že je výlučným 
vlastníkem výše uvedených pozemků a že, na základě geometrické plánu č. 2140-46/2009 
pro vyznačení budovy, přijatým Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj byly 
z původní pozemkové parcely parc.č. 2927/504 o výměře 621m² nově odměřeny stavební 
parcely č. 2927/529 o výměře 60m² – zast.plocha, parcela č. 2927/530 o výměře 55m² – 
zast.plocha, parcela č. 2927/531 o výměře 55m² – zast.plocha. Nová výměra parcely 
č. 2927/504 činí 451m². V souladu s ustanovením §4 zákona č. 72/1994 Sb. vlastník 
vymezil v rozestavěné budově rozestavěné jednotky označené: 01 v I.NP a II.NP 
o podlahové ploše 87,2m², 02 v I.NP a II.NP o podlahové ploše 98,8m², 03 v I.NP a II.NP 
o podlahové ploše 87,2m². Dále zde byly vymezeny spoluvlastnické podíly rozestavěných 
jednotek na pozemcích a společných částech budovy, které budou převáděny spolu 
s vlastnickým právem k jednotlivým rozestavěným jednotkám takto: u jednotky 01 podíl 
872/2732, u jednotky 02 podíl 988/2732, u jednotky 03 podíl 872/2732. Byly zde 
stanoveny pravidla pro správu společných částí domu a hospodaření domu, pravidla pro 
přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami aj. 
(viz. Příloha č. 9). 
 Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem je uzavírána ve smyslu §152 a 
násl. Občanského zákoníku. V případě developerských projektů je nutné ve smlouvě uvést 
mimo přesného popisu zastavované nemovitosti i spoluvlastnické podíly na společných 
částech domu a pozemku. Spolu se zástavní smlouvou podepisují smluvní strany i návrh na 
vklad zástavního práva do katastru nemovitostí adresovaný příslušnému katastru 
nemovitostí, který předchází návrhu na vklad kupní smlouvy. Na zástavní smlouvě je 
potřeba ověřit podpisy všech účastníků pro vklad do katastru nemovitostí. 
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6. Současná situace na trhu projektového financování 
 Až do nedávné doby byl trh projektového financování v České republice jeden 
z mála trhů, kde poptávka výrazně převyšovala nabídku. Na trhu bylo stále méně 
nemovitostí než jejich potenciálních kupců, to umožňovalo nemovitost prodat ještě dříve, 
než byla fakticky dokončena a připravena k předání. Této skutečnosti využívali především 
investoři do nemovitostí a zvláště pak aktéři investičních projektů, jimž tato situace 
umožňovala realizovat značné zisky za podstoupení velmi příznivého rizika.  
  V rekordním roce 2007, bytové výstavby a nepřerušené dlouhé řady úspěšných 
investičních projektů, se otevřela možnost projektového financování i malým a středním 
podnikatelům, kteří realizovali investiční projekty v celkových nákladech přibližně 100 až 
200 mil Kč. Hlavním důvodem působnosti menších podnikatelů v této oblasti, byla 
poměrně dobrá dostupnost speciálních bankovních úvěrů, které umožňovaly financovat i 
rozsáhlé investiční projekty při nízkém podílu vlastních prostředků podnikatele za velmi 
příznivých finančních nákladů – tedy především nízké úrokové míře. V bankách je toto 
financování investičních projektů známo pod názvem projektové či developerské 
financování nemovitostí.  
 
 6.1 Vývoj trhu v ČR 2008 a 2009 
 Od počátku roku 2008, dochází k významnému zpřísnění podmínek od bank, 
především u financování menších a středních investičních projektů. V první řadě z důvodu 
neustálého přibývání množství neúspěšných developerských projektů, v druhé řadě došlo 
k podstatnému růstu úrokových sazeb a v neposlední řadě se nasycuje tržní poptávka po 
nemovitostech.  
 V souvislosti s vyrovnáním nabídky a poptávky na trhu nemovitostí nyní dochází 
ke zvyšování požadavků bank na finanční spoluúčast v investičním projektu, protože již 
není v mnoha případech možné dosahovat uspokojivé výše předprodejů před zahájením 
výstavby a většina jednotek v projektu se nyní prodává až po jeho dokončení. Je třeba 
zmínit, že tlak finanční krize doléhá i na tyto aktéry investičních projektů. Většina bank 
omezila čerpání úvěrových prostředků v rozestavěných projektech jednak z důvodu, že 
mnohé developerské společnosti nejsou schopni bance deklarovat požadovaný objem 
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prodejů jednotek v projektu a také z důvodu větší obezřetnosti bank v souvislosti s finanční 
krizí na peněžních trzích. Některé tuzemské banky dokonce do odvolání přestaly 
poskytovat financování pro nové investiční projekty, kde výstavba ještě nezačala. 
Společnosti Deloitte a Hyposervis provedli průzkum projektového financování před 
finanční krizí a v současnosti mezi developerskými společnostmi a bankovními institucemi 
(viz. Příloha č. 10) [6].  
 Jednou z příčin současné krize na finančních trzích byla hospodářská krize ve 
Spojených státech na začátku tohoto století. Pro povzbuzení ekonomiky Centrální banka 
Spojených států snížila úrokové sazby, tímto krokem se peníze zlevnily a nebyl tedy 
problém se zadlužit v podobě získání úvěru či hypotéky. Po pádu dvou největších 
hypotečních bank ve Spojených státech začaly na americkém trhu upadat i další finanční 
instituce. Kongres ve Spojených státech schválil vládní podporu, celkem 700 miliard 
dolarů. Toto napětí na finančním trhu začaly pociťovat i evropské státy, které po vzoru 
Spojených států pomohly svým bankám částkou 1,5 bilionu euro. 
 V další vlně finanční krize, která přišla po schválení balíčku dotací na summitu G20 
v Londýně, kde byl schválen balíček dotací v rozsahu 1,1 bilionu amerických dolarů pro 
překonání hospodářské krize, byly peníze rozděleny takto:   
• 500 mld. Mezinárodnímu Měnovému Fondu na pomoc problémovým ekonomikám 
• 250 mld. na povzbuzení světového obchodu 
• 250 mld. Nový fond Mezinárodního Měnového fondu, poskytující půjčky 
• 100 mld. na pomoc mezinárodním bankám při půjčování chudým zemím [13].  
 
 6.2 Důsledky finanční krize v ČR na projektové financování 
 Finanční krize v České republice se zatím nejvíce dotkla bank, pojišťoven a 
subjektů nabízejících hypotéky. Přehled důsledků finanční krize v ČR: 
• celkové snížení kapitálu finančních institucí - dnes je těžší získat úvěr  
• finanční sektor - strmý propad  
• problémy s likviditou ve vlastním kapitálu a v zajišťovacích fondech  
• devalvace majetku - byl oporou pro pojištění, nyní vznikají obavy o splnění 
závazků  
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• zvýšený veřejný dluh aj. [13].  
  V posledních dvou letech banky kvůli silné konkurenci snižovaly požadavek na 
vlastní kapitál projektového financování na minimum, dávalo se až sto procent hodnoty 
projektu. V druhé polovině roku 2008 se na českém trhu začala projevovat finanční krize, 
která zasáhla dílčí segmenty trhu různou měrou. Došlo ke snížení poptávky i nabídky 
nových investičních projektů. Objem investičních projektů do nemovitostí v České 
republice meziročně poklesl o 61 procent.  
 Pozitivní dopad finanční krize na investiční projekty je možné vidět v rostoucí 
kvalitě investičních projektů, např. lokality s občanskou vybaveností, dostupnost z hlediska 
dopravy aj.  
 Situace na trhu projektového financování je ovlivněna nejistotou z dalšího vývoje 
poptávky po nemovitostech, ale i makroekonomickými ukazateli, které svým pozitivním 
vývojem v roce 2007 vykázaly nejvyšší tempo růstu HDP za uplynulou dekádu 
(viz. Příloha č. 11) [9]. 
 V dnešní době se banky vracejí ke standardní úrovni vlastních zdrojů, která se 
pohybuje mezi 20 až 25 procenty. Tento fakt zvyšuje náklady investičních projektů, neboť 
vlastní kapitál je vždycky nejdražší. Zda se zdraží i investiční projekty je otázkou, neboť 
aktéři investičních projektů mohou snížit své výnosy.  
  Dle průzkumu společností Deloitte a Hyposervis je zřejmé, že v projektovém 
financování investiční společnosti pociťují zpřísnění k získání projektového financování, 
neboť se zvyšuje požadavek na vlastní kapitál (viz. Příloha č. 12). Největší potíže 
zaznamenávají investiční společnosti ve startovní fázi projektu, např. předprodeje [6]. 
 
 6.3 Odhad vývoje  projektového financování v ČR 
 Jak již bylo řečeno, v loňském  roce, tj. 2009 česká ekonomika zaznamenala dopad 
světové ekonomické krize. Projektové financování, kam řadíme i development 
nemovitostí, je poměrně riskantním předmětem podnikání, je tedy jedním 
z nejpostiženějších sektorů ekonomiky. V letošním roce, tj. 2010 se očekává mírné oživení 
trhu, kde bude tempo růstu ovlivněno úvěrovými institucemi, bankami.  
 Vzhledem k souběhu dvou významných negativních faktorů, tj. globální finanční 
krize a přirozeného poklesu poptávky, může být dopad na investiční projekty 
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v projektovém financování poměrně značný. Trh investičních projektů se díky 
depresivnímu účinku propadu trhu na menší investiční projekty bude z této krize 
vzpamatovávat delší dobu. Toto ochlazení trhu způsobí pročištění celého projektového 
financování a to zejména investiční společnosti využívající výrazného pákového efektu a 
mající významnou zásobu pozemků s vázaným zástavním právem za projektové úvěry se 
mohou dostat do značných problémů, které mohou vyvrcholit až insolvencí. Dalším 
důsledkem výše uvedeného stavu může být spojování jednotlivých investičních společností 
do větších skupin. 
 Dá se očekávat výraznější diferenciace trhu založená na kvalitě a moderním 
designu. Pozitivní dopady můžeme očekávat u investičních projektů realizovaných na 
základě ekologických aspektů, které budou preferovanější jak ze strany bankovních 
institucí, tak ze strany klientů. 
 V současné době změny v přístupu bankovních institucí k financování investičních 
projektů se projevují zejména ve zvýšení požadavku na podílu vlastních zdrojů investora a 
na výrazném zvýšení požadavku předprodeje. Tyto požadavky mohou mít na projektové 
financování stabilizující dopady vzhledem k tomu, že k ochlazení vedlo primárně snížení 
poptávky a nikoliv krátkodobé zmrazení nabídky v důsledku finanční krize. Je tedy zřejmé, 
že se spíše jedná o zdravou korekci tržních pravidel projektového financování.  
 Vliv na přístup a podmínky financování v projektovém financování ze strany 
bankovních institucí je kvantifikován průzkumem společností Deloitte a Hyposervis 
(viz. Příloha č. 13) [6]. 
 Z výsledků této studie je patrné, že projevy dopadů finanční krize se projevily ve 
zpřísnění podmínek projektového financování, v případě financování bude kladen větší 
důraz na kvalitu financovaných projektů. V souvislosti s ochlazením finančních trhů budou 
banky zpřísňovat některé ze stávajících standardů projektového financování. 
 V případě PPP projektů je v současné době připravován např. PPP projekt D3/R3 
výstavba, údržba a provozování vybraných úseků dálnice D3 a rychlostní silnice R3. 
Strategickým záměrem tohoto projektu je zlepšení dopravní obslužnosti regionu Jižních 
Čech, novou dálnicí D3 propojit hlavní město Prahu s oblastí Tábora a Českých Budějovic 
na republikovou síť dálnic a dálniční síť Rakouska. Předpokládané investiční náklady se 
odhadují na 28,4 mld. Kč. Mezi dalšími připravovanými PPP projekty je i projekt 
AIRCON (Airport Conenction) – modernizace železniční trati Praha – Kladno s výstavbou 
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připojení na letiště Ruzyně, včetně provozu a údržby. Předpokládané investiční náklady 
jsou odhadovány na cca 20 mld. Kč [12]. 
 Společnost Beatus a.s. v současné době v lokalitě Žebětínský palouček má 
postavený jeden RD před dokončením, tj. bez zařizovacích předmětů a finálních 
podlahových krytin, jeden RD v hrubé stavbě a základovou desku pro jeden RD. 
Z inženýrských sítí je z větší části dokončena dešťová a splašková kanalizace, přeložka 
VN69, SB-6107-040 a rozšíření nn, DTS, SB-4107-31, kterou provádí společnost E.ON 
Distribuce, a.s. Brno bude dokončena začátkem druhého čtvrtletí roku 2010. V tomto 
investičním projektu  je čtyřměsíční časová prodleva ve výstavbě z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek, které byly v zimě roku 2009 a 2010. 
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 Závěr 
 Cílem této bakalářské práce bylo přiblížení projektového financování za účasti 
soukromého kapitálu, jak po stránce teoretické, tak s konkrétně vybraným investičním 
projektem společnosti Beatus a.s. na výstavbu a následný prodej bytových jednotek 
v atraktivní lokalitě města Brna. V rámci naplnění cíle jsem tuto bakalářskou práci 
rozdělila do pěti kapitol. První část cíle, popis projektového financování za účasti 
soukromého kapitálu, jsem realizovala v kapitole první, kde je charakterizován základními 
znaky podle odborné literatury, dále v kapitole čtvrté, kde je objasněn a vymezen rozbor 
smluvního rámce projektového financování, a to akcionářskou smlouvou, koncesní 
smlouvou, úvěrovou smlouvou, smlouvou o dílo, smlouvou o smlouvě budoucí, kupní 
smlouvou a vázaným účtem s Prohlášením vlastníka. Druhá část cíle, analýza rizika 
investičního projektu Žebětínský palouček společnosti Beatus a.s. jsem naplnila v kapitole 
třetí, kde jsem analyzovala rizika na základě analýzy citlivosti, diskontní sazby a bodu 
zvratu, který pro investiční projekt Žebětínský palouček vyplynul na pět RD. Z toho 
vyplývá, že tento projekt je ziskový, neboť se jedná o výstavbu šesti RD. Praktickou 
aplikaci smluvního rámce projektového financování na Žebětínský palouček jsem 
znázornila ve čtvrté kapitole v podkapitolách vybraných smluv. Přiblížení společnosti, na 
kterou je zaměřena praktická část této bakalářské práce, věnuji kapitolu druhou, kde 
zmiňuji historii firmy a stručnou charakteristiku výstavby v Brně – Žebětínském paloučku. 
 V současné době, tj. v roce 2010, kdy dopad finanční krize zaznamenalo projektové 
financování, se zásadním způsobem změnily klíčové parametry obvyklých pravidel 
bankovních institucí ve financování investičních projektů na trhu projektového 
financování, který v posledních letech procházel velmi dynamickou expanzí. Trh 
projektového financování se nachází v situaci, kdy se možnosti i očekávání účastníků 
tohoto trhu vzájemně významně rozcházejí, což je stav, který ve svém důsledku ohrožuje 
nejen fungování trhu, ale i schopnost jeho účastníků se se změněnou situací vyrovnat. 
 Investiční projekty svou kvalitou, založenou nejen na ekologickém aspektu, budou 
ze strany bankovních institucí řazeny mezi perspektivnější. 
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Analýza citlivosti – výpočty 
 
Očekávaný peněžní příjem  
 
Zč = Q * (nejpravděpodobnější hodnota c – změněná hodnota n) – 
nejpravděpodobnější hodnota D * ((Q * (nejpravděpodobnější hodnota c – změněná 
hodnota n)) 
 
Zč = 6 * (10,90 -8,28) – 0,19 * ((6 * (10,90-8,28)) = 15,72 – 2,98 = 12,74 
 
 
Výpočet zisku po zdanění 
 
pro Q:  = 5 * (10,90 – 8,28) – 0,19 * (5 * (10,90 – 8,28)) = 13,10 – 2,48 = 10,62 
pro c:   = 6 * (9,37 – 8,28) – 0,19 * (6 * (9,37 – 8,28)) = 6,54 – 1,24 = 5,30 
pro n:   = 6 * (10,90 – 9,43) – 0,19 * (6 * (10,90 – 9,43)) = 8,82 – 1,67 = 7,15 
pro D:  = 6 * (10,90 – 8,28) – 0,22 * (6 * (10,90 – 8,28)) = 15,72 – 3,34 = 12,27 
 
 
Stanovení absolutní změny zisku po zdanění 
 
pro Q:  = 10,62 – 12,74 = - 2,12 
pro c:  =   5,30 – 12,74 = - 7,44 
pro n:  =   7,15 – 12,74 = - 5,59 
pro D:  = 12,27 – 12,74 = - 0,47 
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Žebětínský palouček  
nákup pozemků, výstavba 18 bytů v 6 rodinných domech 
 
Termíny plnění – předpokládaná doba 
 
1. Projekt pro územní rozhodnutí    splněno 
2. Projekt pro stavební povolení inženýrských sítí  splněno 
3. Získání územního rozhodnutí s nabytím právní moci splněno 
4. Platba za pozemky (z vlastních i cizích zdrojů)  splněno 
5.  Projekt pro stavební povolení objektů   splněno 
6.  Získání stavebního povolení pro inženýrské sítě  
s nabytím právní moci     31. 08. 2008 
7. Čerpání 1. části úvěru  (refinancování nákupu pozemků + síťování)   
                                 od 01. 09. 2008 
8. Projekt pro provádění stavby    splněno 
9. Výstavba inženýrských sítí – 1. etapa   05. 09. 2008 – 31. 03. 2009 
10.  Získání stavebního povolení pro objekty s nabytím  
právní moci      30. 09. 2008 
11.  Výstavba rodinných domů Trio I (3 RD) 
- základová deska    15. 10. 2008 – 15. 12. 2008 
 - hrubá stavba     10. 01. 2009 – 30. 04. 2009  
                     - vnitřní úpravy bytu (rozvody instalací, hrubé  podlahy, příčky, zárubně ) 
                                                                                                                  01. 05. 2009 – 31. 07. 2009                                                          
                            - dokončovací práce na bytech a RD                            01. 08. 2009 – 31. 10. 2009  
12.  Čerpání 2. části úvěru (na výstavbu RD)                              od 01. 12. 2008 
13.  Výstavba rodinných domů Trio I (3 RD) 
- základová deska    15. 02. 2009 – 15. 04. 2009 
 - hrubá stavba     16. 04. 2009 – 31. 07. 2009  
                     - vnitřní úpravy bytu (rozvody instalací, hrubé podlahy, příčky, zárubně ) 
                                                                                                           01. 08. 2009 – 30. 11. 2009 
                     - dokončovací práce na bytech a byt. domě                 01. 12. 2009 – 31. 03. 2010 
14.  Výstavba inženýrských sítí – 2. etapa                 01. 04. 2010 – 31. 05. 2010 
Zdroj: Beatus a.s. 
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Nákup pozemků, zasíťování, výstavba 18 bytů v 6 RD, prodej bytů včetně ideálních 
částí pozemků 
Kalkulace hrubého zisku, propočet kapitálové potřeby 
















číslo položka, práce jedn. počet jed.
1 nákup pozemků s ÚP m2
2 projekty pro ÚR ks 1,00
3 projekty pro SP a prov.proj.dokum.na sítě ks 1,00
4 projekty pro SP a prov.proj.dokum.na domy ks 6,00
5 inženýring k pozemkům ks 1,00
6 zařízení staveniště ks 1,00
7 skrývka komunikace ks 1,00
8 skrývka RD ks 6,00
9 stavební dozor, TDI měs. 17,00
10 přeložka elektr. vedení VN 22 kV ks 1,00
11 připojení dešť. a spl. kanalizace, VB na 2 pozemky ks 1,00
12 rozvody - kanalizace splašková v kamenině m 200,00
13               - vodovod v litině m 140,00
14               - plynovod m 140,00
15 elektro připojení a přípojka b.j. 18,00
16 komunikace - spodní vrstva m2 950 806,00
17                     - vrchní vrstva m2 806,00
18 veřejné osvětlení - kabeláž m 400 140,00
19                         - dokončení m 700 140,00
20 kanalizační šachta ks 6,00
21 vodoměrná šachta ks 6,00
22 sloupky b.j. 18,00
23 výstavba 18 bytů v 6 domech ks 6,00
24 úroky z úvěru, poplatky - výpočet z cash flow ks 1,00
25 právní poradenství měs. 7,00
26 provize RK % 0,03
27 režie měs. 17,00
27 ostatní náklady ks 2,00
28 daň z převodu nemovitosti % 0,03
náklady celkem 
Výnosy z prodeje 18 bytů včetně ideálních částí pozemků
položka, práce jedn. jedn.cena počet jed. výsledná cena
byty 91 m2 ks 12,00
byt 103 m2 ks 6,00
výnosy celkem
Hrubý zisk 




   jedn.cena   
  v Kč
výsledná cena 
v Kč
1 748 4 658,00 8 142 184
360 000 360 000
350 000 350 000
110 000 660 000
50 000 50 000
40 000 40 000
180 000 180 000
25 000 150 000
20 000 340 000
750 000 750 000
1 500 000 1 500 000
5 600 1 120 000
2 350 329 000
1 250 175 000
40 000 720 000
765 700
1 050 846 300
56 000
98 000
15 000 90 000
18 000 108 000
30 000 540 000
4 200 000 25 200 000
1 693 276 1 693 276
20 000 140 000
65 438 526 1 963 156
20 000 340 000
200 000 400 000
71 327 993 2 139 840
49 246 456
3 434 862 41 218 344





Zdroj: Beatus a.s. 
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Cash – flow Žebětínský palouček 
 
Zdroj: Beatus a.s. 
čtvrletí (Q) III.Q 2008 IV.Q 2008 I.Q 2009 II.Q 2009 III.Q 2009 IV.Q 2009 I.Q 2010 II.Q 2010 III.Q 2010 celkem
zůstatek zdrojů předch. Q mimo úvěr 0 0 0
stav čerpání úvěru k začátku Q 0 0 0
nové zdroje během Q
vložení vlastních zdrojů 0 0 0 0 0 0 0
zálohy z předprodeje a doplatky z prodeje
součet nových zdrojů 0
nové náklady během Q 0
úhrada pozemků 0 0 0 0 0 0 0
úhrada projektové dokumentace 0 0 0 0 0 0 0
úhrada inženýringu, stavební dozor 0 0
úhrada stavebních nákladů - sítě 0 0 0 0 0
úhrada stavebních nákladů - RD 0 0 0
úhrada marketingu, provize RK 0 0 0
úhrada právních nákladů 0 0 0 0
úhrada režijních nákladů 0 0 0
úhrada bankovních nákladů 0 0
úhrada ostatních nákladů 0 0 0 0 0 0
součet nových nákladů 0
saldo součtu nových zdrojů a nákladů 0
potřeba dalšího čerpání bankovního úvěru 0 0 0 0 0
splátka úvěru 0 0 0 0 0 0 0 0
152 162 12 560 364 31 650 526 38 151 001 22 806 285 21 136 254
6 561 678 11 423 537 13 172 152 20 979 874 20 979 874 20 979 874
4 944 184 4 944 184
92 000 2 176 000 720 000 12 917 503 26 499 851 12 933 467 8 179 816 1 919 889 65 438 526
5 036 184 2 176 000 720 000 12 917 503 26 499 851 12 933 467 8 179 816 1 919 889 70 382 710
8 142 184 8 142 184
1 370 000 1 370 000
50 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 40 000 390 000
1 720 000 2 772 000 2 081 700 944 300 7 518 000
3 930 000 7 760 000 6 300 000 5 040 000 2 520 000 25 550 000
60 000 30 000 618 275 921 578 333 303 1 963 156
40 000 20 000 40 000 20 000 20 000 140 000
60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 40 000 340 000
275 678 135 859 196 915 264 861 351 414 351 414 117 135 1 693 276
1 069 920 1 069 920 2 139 840
11 597 862 7 037 859 2 468 615 8 164 861 7 409 689 6 432 992 2 544 658 3 589 920 49 246 456
-6 561 678 -4 861 859 -1 748 615 4 752 642 19 090 162 6 500 475 5 635 158 -1 670 031
6 561 678 4 861 859 1 748 615 7 807 722 20 979 874
20 979 874
  
Příloha č. 7 - Bod zvratu pro investiční projekt Žebětínský palouček 


















 Q - bod zvratu tržeb 
 Q - bod zvratu produkce 
       Výkony 
       Variabilní náklady 
       Fixní náklady    
       Celkové náklady 
       Hrubý zisk 
 
FC     46,33 mil. Kč 
VC   2,90 mil. Kč 
AVC   0,49 mil. Kč 
Prodejní cena 1 RD      10,90 mil. Kč 
Hrubý zisk      16,20 mil. Kč 
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uzavřená podle zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění 
 
Smluvní strany: BEATUS a.s. 
se sídlem Praha 4, Proutěná 375/12, PSČ 149 00 
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, 
vložka 11043 
jménem které jedná Ing. Radoslav Němeček, člen představenstva 





trvale bytem:  
r.č.                    , číslo OP:  
a 
paní 
trvale bytem:  
r.č.                    , číslo OP:  
tel.  
 jako  „budoucí kupující“ na straně druhé 
uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tuto  
smlouvu o budoucí smlouvě kupní č. 3/2009-Ž 
§ I  
• Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemkové parcely č. 2927/504 – 
orná půda, katastrální území Žebětín, obec Brno, zapsáno na LV č. 2383 u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město.  
• Budoucí prodávající prohlašuje, že stavební povolení na stavbu rodinného domu Trio se třemi 
bytovými jednotkami, lokalita S, Žebětínský palouček, Brno na pozemku 2927/504, vydané 
5. 11. 2008 pod. č.j. SU/08/1647/Stř-2  nabylo právní moci dne  28. 11. 2008. Budoucí 
prodávající tímto budoucím kupujícím uděluje souhlas s poskytnutím kopie části 
dokumentace týkající se stavby bytu E3 povolené posledně uvedeným stavebním povolením. 
• Na pozemkové parcele č. 2927/504 - orná půda, která je specifikována v bodě 1.1., zajistí 
budoucí prodávající výstavbu rodinného domu s názvem Trio I se třemi bytovými jednotkami 
označenými 1, 2, 3. Předmětem této smlouvy je budoucí prodej bytové jednotky č. 3 (v  
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rezervační smlouvě značené jako E3) v rodinném domu Trio I, odpovídajícího podílu na 
společných částech domu a odpovídajícího podílu na v budoucnu převáděných pozemkových 
parcelách. 
• Předpokládaný termín zahájení stavby je za předpokladu obsazenosti a do 14-ti dnů od 
zaplacení zálohy minimálně od 2 klientů. Předpokládaný termín ukončení výstavby je do 14-
ti měsíců po zahájení stavby, přičemž do této doby se nezapočítává doba od 15.12. do 15.1. v 
roce. 
• Budoucí prodávající prohlašuje a budoucí kupující berou na vědomí, že na nemovitosti 
uvedené v bodě 1.1. vázne zástavní právo zřízené budoucím prodávajícím ve prospěch 
UniCredit Bank, jímž budoucí prodávající ručí za úvěr poskytnutý budoucímu prodávajícímu 
uvedenou bankou. 
• Budoucí prodávající se zavazuje, že bytová jednotka uvedená v § I bodu 1.3. této smlouvy 
bude zhotovena, nestanoví-li tato smlouva další vlastnosti, v souladu se stavebním povolením 
uvedeným v § I bodu 1.2. této smlouvy a podle platných technických norem ČSN a bude 
odpovídat vizualizačnímu plánku, který je přílohou c) této smlouvy. 
§ II 
• Smluvní strany se zavazují uzavřít do čtrnácti kalendářních dnů ode dne, kdy rozhodnutí 
o kolaudaci domu nabude právní moci, kupní smlouvu níže uvedeného znění: 
 
„KUPNÍ SMLOUVA“ 
uzavřená podle zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění 
 
Smluvní strany: BEATUS a.s. 
se sídlem Praha 4, Proutěná 375/12, PSČ 149 00  
IČ: 27590755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 11043  
jménem které jedná Ing. Radoslav Němeček, člen 
představenstva 
 jako „prodávající“ na straně jedné 
 a 
 ................... 
 jako  „kupující“ na straně druhé 
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• Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy (bytové jednotky) 
č. p. ……. v Žebětíně postavené na pozemkové parc. st. …….. – zastavěná 
plocha a nádvoří (dále jen „rodinný dům“), (spoluvlastnického podílu o 
velikosti …… celku na)*  pozemkové parc. st. ………. – zastavěná plocha a 
nádvoří, (spoluvlastnického podílu o velikosti …… celku na)* pozemkové 
parc. č. 2927/.... – orná půda, vše v katastrálním území Žebětín, obci Brno, 
okrese Brno - město, zapsáno na listu vlastnictví č. …. u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno – město. 
• Prodávající dále prohlašuje, že svým prohlášením vyčlenil ve výše 
specifikovaném rodinném domě bytové jednotky č. 01 - 03 a  že vyčleněné 
bytové jednotky jsou zapsány na listu vlastnictví č. ... u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno – město. 
• Prodávající dále prohlašuje, že rodinný dům vč. bytových jednotek v něm 
byly zhotoveny v souladu se stavebním povolením vydaným 5. 11. 2008 pod 
č.j. SU/08/1647/Stř-2, které nabylo právní moci dne 28.11.2008 a podle 
platných technických norem ČSN a v souladu s podmínkami uvedenými ve 
smlouvě o budoucí smlouvě kupní, kterou prodávající a kupující uzavřeli 
dne …. 
Čl. II 
Prodávající touto smlouvou prodává a kupující kupují za níže uvedenou 
dohodnutou kupní cenu do společného jmění manželů:  
• bytovou jednotku č. ………. umístěnou v prvním a druhém nadzemním 
podlaží rodinného domu sestávající z kuchyňského koutu a 4 pokojů, komory, 
předsíně, WC a koupelny o celkové podlahové ploše …. m2 v katastrálním 
území Brno - Žebětín, obci Brno, okrese Brno - město, zapsáno na listu 
vlastnictví č. …. u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrálního 
pracoviště Brno - město 
• spoluvlastnický podíl o velikosti ..... celku na společných částech domu  
• spoluvlastnický podíl o velikosti ..... celku na pozemkové parc. st. ……….. – 
zastavěná plocha a nádvoří a na pozemkové parc. č. 2927/.....- orná půda, 
vše v katastrálním území Žebětín, obci Brno, okrese Brno - město, zapsáno na 
listu vlastnictví č. …. u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Katastrálního pracoviště Brno - město  
 (vše dále jen „nemovitosti“) 
 
Čl. III 
Kupující berou na vědomí, že podílové spoluvlastnictví pozemku nemůže být 
předmětem samostatného prodeje. 
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Čl. IV 
• Bytová jednotka je ohraničena:  
• vstupními dveřmi do bytové jednotky včetně zárubní 
• obvodovým pláštěm bytové jednotky včetně střešní krytiny a 
středem dělící nosné příčky 
• okny včetně rámů a výplní 
• kanalizačním kolenem odbočujícím k bytové jednotce z kanalizační 
šachty 
• Vybavení bytové jednotky je specifikováno v příloze č. ………, která je 
nedílnou součástí této kupní smlouvy. 
Čl. V 
• Kupní cena byla sjednána dohodou smluvních stran a činí ………….. ,- Kč 
(slovy: ……… korun českých) bez daně z přidané hodnoty. 
• Ke kupní ceně bude prodávající účtovat daň z přidané hodnoty ve výši 
platné podle příslušné právní normy ke dni zdanitelného plnění. 
Čl. VI 
Kupní cena bude zaplacena takto: 
• Kupujícím byla fakturována na zálohách podle § III bodu 3.1. smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní uzavřené smluvními stranami dne ……… celkem 
částka …….,- Kč (slovy: ……….. korun českých).  
• Na zálohách na DPH byla kupujícím fakturována podle § III bodu 3.3. 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní celkem částka …….,- Kč (slovy: ……….. 
korun českých). 
• Zbytek kupní ceny, tj. částku ………….. ,- Kč (slovy: ……… korun českých) + 
DPH ve výši platné ke dni podpisu této kupní smlouvy, zaplatí kupující do 
deseti kalendářních dnů ode dne podpisu této kupní smlouvy bankovním 
převodem na účet prodávajícího u UniCredit Bank, č. účtu .................... 
Zaplacením se rozumí připsání k účtu prodávajícího. Kupující současně 
potvrzují, že při podpisu této kupní smlouvy jim byla vydána faktura znějící 
na zbytek kupní ceny včetně DPH splatná do deseti kalendářních dnů. Do 
doby úplného zaplacení kupní ceny je vlastníkem předmětu koupě 
prodávající. Dále se sjednává, že teprve po úplném zaplacení kupní ceny bude 
podán příslušný návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do 
katastru nemovitostí, který bude podepsán oběma stranami této smlouvy (Čl. 
IX, bod 9.2.).   
Čl. VII 
Prodávající prohlašuje, že nemovitosti kupujícím prodává jako prosté právních  
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vad. To neplatí ohledně zástavního práva zřízeného prodávajícím ve prospěch 
……………………., jímž kupující zajišťují půjčku na zaplacení kupní ceny 
nemovitostí. Kupující pak výslovně prohlašují, že nemovitosti s tímto zřízeným 
zástavním právem přijímají.  
Čl. VIII 
Prodávající poskytuje kupujícím na převáděnou bytovou jednotku záruku, která 
začíná běžet ode dne předání bytové jednotky kupujícím. Záruční doba činí 36 
měsíců, vyjma záruční doby u zařizovacích předmětů. U zařizovacích předmětů 
pro vybavení bytové jednotky je záruční doba shodná se zárukou poskytovanou 
výrobcem těchto zařizovacích předmětů.  
Čl. IX 
9.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby Katastrální úřad pro Jihomoravský 
kraj,  Katastrální pracoviště Brno - město na základě této smlouvy vyznačil 
příslušné změny v katastru nemovitostí. 
9.2. Návrh příslušnému katastrálnímu úřadu na vklad vlastnického práva ve 
prospěch kupujících podle této smlouvy podepsaný kupujícími i 
prodávajícím podá prodávající ve lhůtě do 5-i pracovních dnů po zaplacení 
zbytku kupní ceny (Čl. VI, bod c)). Smluvní strany sjednávají, že náklady 
spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 
1 000,- Kč uhradí kupující prodávajícímu při podpisu této kupní smlouvy. 
9.3. Smluvní strany prohlašují, že se cítí svými projevy vůle vázány od 
okamžiku podpisu této smlouvy. Pokud by snad příslušný katastrální úřad 
řízení o vkladu vlastnického práva kupujících do katastru nemovitostí 
přerušil či zastavil pro vady této smlouvy či dokladů připojených k návrhu 
na vklad do katastru nemovitostí anebo pro jiné formálně právní vady, 
zavazují se spolupracovat na odstranění těchto vad, a to v souladu 
s právním názorem katastrálního úřadu vysloveným v rozhodnutí a při 
zachování smyslu a cíle této smlouvy a po odstranění vad podat návrh na 
pokračování v řízení o vkladu do katastru nemovitostí či návrh nový. 
Čl. X 
10.1. Bytovou jednotku předá prodávající kupujícím fyzicky v termínu určeném 
dohodou stran, nejpozději však …………………. Vady bytové jednotky 
zjištěné kolaudací či při předání bytové jednotky kupujícím, které nebrání 
v užívání, nejsou důvodem odmítnutí převzetí bytové jednotky kupujícími; 
s tím kupující výslovně souhlasí. 
10.2. O předání bude sepsán zápis, jehož jedno vyhotovení převezmou kupující, 
jedno zůstane prodávajícímu. V zápise musí být uvedeno, zda je bytová 
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10.3. Společně s jednou kopií tohoto zápisu předá prodávající kupujícím klíče 
od bytové jednotky, provozní dokumentaci potřebnou pro užívání zařízení, 
která jsou součástí bytové jednotky (provozní řády, návody a záruční listy). 
Úplný soupis předané dokumentace bude uveden v zápisu o předání a 
převzetí nemovitostí.  
Čl. XI 
11.1. Tato smlouva má ……. stránky a platnosti a účinnosti nabývá dnem 
podpisu oběma smluvními stranami. Vlastnictví k bytové jednotce a 
spoluvlastnický podíl ke společným částem domu i k pozemkům přechází 
na kupující dnem vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.  
11.2. Tato smlouva byla vyhotovena v ……. výtiscích, každý s platností 
originálu, z nichž každý kupující obdrží po jednom výtisku, prodávající 
obdrží dva výtisky, dva výtisky jsou určeny pro účely řízení o vkladu 
vlastnického práva kupujících do katastru nemovitostí a jeden výtisk je 
určen bance. 
11.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a jejímu obsahu 
porozuměly a že smlouva odpovídá jimi projevené vůli, která byla 




V Praze, dne ………………….. 
 
 
Kupující:     ………………………………… 
 
      ………………………………… 
 
 
Prodávající:     ………………………………… 
              BEATUS a.s., člen představenstva  
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o vymezení rozestavěných jednotek v rozestavěné budově v Žebětíně bez čísla popisného a 
orientačního na pozemku parc.č. st. 2927/529, parc. č. st. 2927/530, parc. č. st. 2927/531, 
zastavěná plocha a nádvoří v. k.ú. Žebětín, obec Brno, okrese Brno-město 
ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. 
 
 
Vlastník: BEATUS a.s. 
 
IČ 27590755,   
 se sídlem Praha 4,  Proutěná 375/12, PSČ 149 00, 
 jménem  které jedná  Ing. Radoslav Němeček - člen představenstva,  
r.č. 581228/6601, 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddílu B., vložce 11043 
 
(dále jen „Společnost“) 
činí v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé 
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 
prostorám a doplňují některé zákony - zákon o vlastnictví bytů (dále jen „zákon“) 
prohlášení vlastníka rozestavěné budovy bez čp/če, rozestavěné na pozemku parc. č. st. 
2927/529, parc. č. st. 2927/530, parc. č. st. 2927/531, zastavěná plocha a nádvoří, vše 
zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 2383, vedeném Katastrálním 
úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro okres Brno-město, 
obec Brno, katastrální území Žebětín (dále jen „budova“), o vymezení rozestavěných 
jednotek v budově. 
I. 
Vlastník prohlašuje, že Společnost je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. st. 2927/529, 
zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 2927/530, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 
2927/531, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 2927/504 – orná půda - o 
výměře 451 m2 v katastrálním území Žebětín obci Brno okrese Brno - město, jak je 
zapsáno u Katastrální úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno - město na 
listu vlastnictví č. 2383. 
Na základě geometrického plánu pro vyznačení budovy, který zhotovil Prycl Lubomír, 
Úprkova 2, 621 00 Brno, číslo plánu: 2140-46/2009 přijatým katastrálním úřadem pro 
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Praha – město dne 04.09.2009 pod číslem 
1464/2009, byly z původní pozemkové parcely parc. č. 2927/504  o výměře 621 m2   nově 
odměřeny stavební parcely č. 2927/529 o výměře 60 m2- zast. plocha, parcela č. 2927/530 
o výměře 55 m² - zast. plocha, parcela č. 2927/531 o výměře 55 m² – zast. plocha. Nová 
výměra parcely č. 2927/504 činí 451m².       
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Vlastník prohlašuje, že Společnost je výlučným vlastníkem:  
 rozestavěné budovy – rodinného  domu se třemi bytovými jednotkami rozestavěné 
na             stavebních  parc. č. st. 2927/529 – zastavěná plocha - o výměře 60 m2,   
            parc. č. st. 2927/530 – zastavěná plocha – o výměře 55 m² 
         parc. č. st. 2927/531 – zastavěná plocha – o výměře 55 m² 
             pozemku   parc. č. 2927/504 – orná půda - o výměře 451 m2 
II. 
V souladu s ust. § 4 zák. č. 72/1994 Sb. vymezuje vlastník v rozestavěné budově tyto 
rozestavěné jednotky: 
01 Bytová jednotka v 1. NP a 2. NP  o podlahové ploše 87,2 m2 
02 Bytová jednotka v 1. NP a 2. NP  o podlahové ploše 98,8 m2 
03 Bytová jednotka v 1. NP a 2. NP o podlahové ploše 87,2 m2 
Ve 2. NP budovy se nachází podkroví. 
Všechny rozestavěné bytové jednotky mají samostatný vchod přímo z pozemku parc. č. 
2927/504 specifikovaného v čl. I..  
Rozestavěné bytové jednotky 01 a 03 jsou tvořeny obývacím pokojem s jídelním koutem 
v přízemí o výměře 25,9 m2, třemi obytnými místnostmi v podkroví o výměře 9,3 m2, 9,3 
m
2
 a 10,8 m2,  WC  v přízemí o výměře 3,7 m2, zádveřím v přízemí o výměře 5,2 m2, 
kuchyňským koutem v přízemí o výměře 8,0 m2, koupelnou s WC v podkroví o výměře 7,3 
m
2
, chodbou a schodištěm z 1. NP do podkroví o výměře 7,7 m2. 
Rozestavěná bytová jednotka 02 je tvořena obývacím pokojem s jídelním koutem 
v přízemí o výměře 31,8 m2, dvěma obytnými místnostmi v podkroví o výměře 16,0 m2, 
9,8 m2 , pracovnou v podkroví o výměře 9,3 m2, WC  v přízemí o výměře 3,7 m2, zádveřím 
v přízemí o výměře 5,2 m2, kuchyňským koutem v přízemí o výměře 8,0 m2, koupelnou 
s WC v podkroví o výměře 7,3 m2, chodbou a schodištěm z 1. NP do podkroví o výměře 
7,7 m2. 
Všechny rozestavěné bytové jednotky jsou vybaveny: 
obklady v kuchyňském koutě, obklady v koupelně s WC v podkroví, obklady WC v 
přízemí, umyvadlem a vanou v koupelně v podkroví, umyvadlovou a vanovou baterií 
v koupelně v podkroví, WC kombi v koupelně v podkroví a WC kombi v přízemí, dlažbou 
v koupelně v podkroví, dlažbou na WC v přízemí, dlažbou šíře 1 m, délky 2 m před 
místem určeným k umístění kuchyňské linky zakoupené zákazníkem do kuchyňského 
koutu, topným systémem. 
Součástí rozestavěných bytových jednotek je veškerá vnitřní instalace (elektroinstalace 
včetně samostatného rozvaděče a elektroměru, rozvody vody včetně uzavíracích ventilů a 
vodoměru, kanalizace včetně kolena odbočujícího k bytu z kanalizační šachty). 
Rozestavěné bytové jednotky jsou ohraničeny vstupními dveřmi do jednotky, vnějším 
pláštěm obvodového zdiva bytové jednotky, vnější stranou oken a balkónových dveří, u 
elektro instalace elektroměřičem, u rozvodu vody vodoměrem a u kanalizace kolenem 
odbočujícím k bytu z kanalizační šachty. 
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III. 
Společné části domu 
Společnými částmi budovy jsou: 
• základy, obvodové a nosné zdivo ohraničující rozestavěnou bytovou jednotku (hlavní 
stěny) 
• střecha včetně prostoru nad podkrovím 
• rozvody vodovodu, kanalizace, elektrické energie, domovní elektroinstalace  
Všechny tyto společné části budovy mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich 
opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva. 
V budově nejsou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek. 
Spoluvlastnické podíly vlastníků rozestavěných jednotek na společných částech budovy se 
řídí vzájemným poměrem podlahové plochy rozestavěných jednotek k celkové ploše všech 
rozestavěných jednotek v domě. 
Spoluvlastnické podíly vlastníků rozestavěných jednotek vyjádřené zlomkem jsou uvedeny 
u každé konkrétní rozestavěné jednotky a vztahují se ke všem společným částem budovy 
včetně pozemků, tj. stavební parcela parc. č. st. 2927/529 o výměře 60 m2- zast. plocha, 
parcela č. st. 2927/530 o výměře 55 m² - zast. plocha, parcela č. st. 2927/531 o výměře 55 
m² – zast. plocha a pozemku parc. č. 2927/504 – orná půda o výměře 451 m2, vše 
v katastrálním území Žebětín obci Brno okrese Brno – město.  
Spoluvlastnický podíl rozestavěných jednotek na pozemcích (specifikovaných 
v ustanovení článku I.) a společných částech budovy, který bude převáděn spolu 
s vlastnickým právem k jednotlivým rozestavěným jednotkám, činí: 
 
u jednotky Podíl  
01 872/2732  





Práva a závazky týkající se budovy a pozemků 
Z vlastníka budovy na vlastníka rozestavěné jednotky přecházejí tato práva týkající se 
budovy a jejich společných částí (popřípadě odběry s jednotlivými dodavateli sami 
sjednají) 
• odběr pitné vody z vodovodu ve vlastnictví BVaK a.s. IČ46347275, 
• odběr elektrické energie  z rozvodné sítě E.ON ČR a.s., IČ25733591, 
• odběr plynu JMP Brno a.s., IČ49970607. 
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V. 
Pravidla pro správu společných částí domu a hospodaření domu, určení správce, 
pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a 
opravami 
Společenství vlastníků jednotek podle ust. § 9 odst. 1 zákona nevznikne, neboť 
v rozestavěné budově jsou jen tři bytové jednotky (§ 9 odst. 3 zákona). 
Majitelé bytových jednotek budou se společnými částmi domu a pozemky hospodařit jako 
spoluvlastníci podle ust. § 137 a násl. občanského zákoníku. 
 
Vlastník budovy pověřuje správou budovy tohoto správce: 
BEATUS a.s., IČ: 275 90 755, se sídlem Praha 4, Proutěná 375/12, PSČ 149 00 (dále 
jen“správce“). 
1. Vlastník rozestavěné bytové jednotky je povinen uzavřít smlouvu o správě 
s určeným správcem. 
2. Úklid v domě zajišťuje správce domu. 
3. Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a 
pozemků podle velikosti svých spoluvlastnických podílů. 
4. Správce sestavuje na každý rok rozpočet domu, který představuje přehled 
plánovaných nákladů a zdrojů jejich krytí. 
5. Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného 
hospodaření domu v běžném roce a vytvoření dodatečné velké zálohy finančních 
prostředků na opravy společných částí domu, plánované v letech budoucích. 
6. Správce domu vede potřebnou dokumentaci k domu, správě domu, provozu a 
finančnímu hospodaření podle obecně platných předpisů. Finanční prostředky vede 
u finančního ústavu na příslušném účtu a má právo s nimi disponovat v souladu 
s povinnostmi správce. 
7. Vlastník jednotky je povinen platit měsíčně na účet správce zálohy na úhradu 
nákladů spojených se správou domu a na úhrady za plnění poskytována s užíváním 
jednotky (služby). V případě, že bude přiznáno poskytnutí slevy z těchto plateb, 
bude tato sleva poskytnuta z prostředků určených na opravu společných částí domu. 
8. Výše záloh a termíny  jejich splatnosti stanoví správce v závislosti na 
předpokládaných nákladech v příslušném zúčtovacím období. 
9. Vyúčtování záloh provede správce nejpozději do 6 měsíců od skončení zúčtovacího 
období (t.j. kalendářní rok). Zjištěný přeplatek uhradí správce vlastníku jednotky 
nejpozději do 15-ti dnů po vyúčtování. ve stejné lhůtě je vlastník jednotky povinen 
uhradit správci zjištěný nedoplatek. Dlouhodobá záloha na opravy společných částí 
domu se s vlastníkem jednotky vyúčtovává pouze při změně správce. Správce je 
však povinen informovat vlastníky jednotek o pohybu a stavu finančních prostředků 
na této záloze nejméně 1x ročně. 
10. Končí-li správce domu svou činnost musí předložit vlastníkům jednotek zprávu o 
své činnosti a písemné materiály, které v souvislosti s touto činností vedl. 
Závěrečné vyúčtování a kontrolu finančního hospodaření nechá provést osobou  
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určenou vlastníky jednotek. 
11. Náklady na správu domu představují zejména: 
a) náklady na údržbu a opravy společných částí domu, příp. pozemků a dvorku 
příslušejícího k domu 
 b) daň z nemovitosti (pokud nelze uplatnit osvobození od daně) 
 c) pojištění domu 
 d) mzdové náklady vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění pracovníků 
zajišťujících provoz domu (úklid apod.) 
g) ostatní náklady vztahující se přímo k domu, příp. k přilehlému pozemku a 
dvorku 
Na úhradě výše uvedených nákladů se vlastníci jednotek podílejí v poměru 
spoluvlastnického podílu na společných částech domu. 
• Kromě záloh dle bodu 7. je vlastník jednotky povinen hradit stanovenou částku za 
výkon správy domu. 
• V případě nedostatečné výše finanční částky ve fondu nákladů provozu budovy 
jsou vlastníci jednotek povinni uhradit potřebnou částku v hotovosti v rozsahu 
svého podílu na společných prostorách domu a pozemcích, pokud jde o náklady na 
větší opravy, které je nutné provést bez odkladu. 
VI. 
Vklad do katastru nemovitostí 
 
Na základě shora uvedeného prohlášení navrhuje vlastník, aby Katastrální úřad pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město:- vložil na LV pro katastrální 
území Žebětín obec Brno okres Brno - město vlastnické právo k jednotkám, společným 
částem budovy a pozemku takto: 
 
A/LV    Vlastnické právo:  
  BEATUS a.s.  
  IČ 27590755,    
  se sídlem Praha 4,  Proutěná 375/12, PSČ 149 00,  
 
B/LV   Rozestavěná bytová jednotka č. 01, spoluvlastnický podíl 872/2732 
ke společným částem domu, na  st. parcelách parc. č. st. 2927/529 o 
výměře 60 m2- zast. plocha, parcele parc. č. st. 2927/530 o výměře 55 
m² - zast. plocha, parcele parc. č. st. 2927/531 o výměře 55 m² – zast. 
plocha  a k pozemku parc. č. 2927/504 – orná půda o výměře 451 m2, 
vše v katastrálním území Žebětín obci Brno okrese Brno - město, jak je 
zapsáno u Katastrální úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Brno - město na listu vlastnictví č. 2383 pro katastrální 
území Žebětín obec Brno okrese Brno – město a GP pro vyznačení 
budovy, který zhotovil Prycl Lubomír,  číslo plánu: 2140-46/2009.  
 Rozestavěná bytová jednotka č. 02, spoluvlastnický podíl 988/2732 
ke společným částem domu, na  st. parcelách parc. č. st. 2927/529 o 
výměře 60 m2- zast. plocha, parcele parc. č. st. 2927/530 o výměře 55 
m² - zast. plocha, parcele parc. č. st. 2927/531 o výměře 55 m² – zast. 
plocha a k pozemku parc. č. 2927/504 – orná půda o výměře 451 m2, 
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 vše v katastrálním území Žebětín obci Brno okrese Brno - město, jak 
je zapsáno u Katastrální úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální 
pracoviště Brno - město na listu vlastnictví č. 2383 pro katastrální 
území Žebětín obec Brno okrese Brno – město a GP pro vyznačení 
budovy, který zhotovil Prycl Lubomír,  číslo plánu: 2140-46/2009. 
 Rozestavěná bytová jednotka č. 3, spoluvlastnický podíl 872/2732 ke 
společným částem domu, na  st. parcelách parc. č. st. 2927/529 o 
výměře 60 m2- zast. plocha, parcele parc. č. st. 2927/530 o výměře 55 
m² - zast. plocha, parcele parc. č. st. 2927/531 o výměře 55 m² – zast. 
plocha a k pozemku parc. č. 2927/504 – orná půda o výměře 451 m2, 
vše v katastrálním území Žebětín obci Brno okrese Brno - město, jak je 
zapsáno u Katastrální úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 
pracoviště Brno - město na listu vlastnictví č. 2383 pro katastrální 
území Žebětín obec Brno okrese Brno – město a GP pro vyznačení 
budovy, který zhotovil Prycl Lubomír,  číslo plánu: 2140-46/2009. 
Ostatní části:  beze změn  
Přílohou tohoto prohlášení je: 
Geometrický plán pro vyznačení budovy, který zhotovil Prycl Lubomír, Úprkova 2, 621 00 
Brno, číslo plánu: 2140-46/2009 přijatým katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, 
katastrální pracoviště Praha – město dne 04.09. 2009 pod číslem 1464/2009. 
Plán půdorysu všech podlaží s vyznačením polohy jednotlivých jednotek a jejich velikosti 
 
                                                Ing. Radoslav Němeček, r.č. 
581228/6601  
                                                                                         člen představenstva vlastníka 
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